

السيد رئيس واعضاء اللجنة الصناعية المحترمون

٢ / المشاريع الميكانيكية المشتركة

تنفيذا لقرار اللجنة الصناعية في جلستها الثانية في ١٩٩٥/٩/٢٢ .
قامت لجنة من المختصين في القطاع الصناعي والنفطي بدراسة المشاريع اعلاه
وقدمت تقريرها المرفق والذي يتضمن توصياتها وكمايلي :

١. المشاريع المشتركة قيد الانجاز حاليا .

أ. جرار النداء .

- السير بتصنيع المكونات التي نجح تصنيعها محليا .

- تعميق التصنيع المحلي لمكونات المحرك وصندوق التروس والمكونات الاخرى
التي لم يتحقق نجاح تصنيعها بعد مع ضرورة انجاز المنشآت المكلفة
بتصنيع القوالب والتراتيب وتحقيق الانتاج لاجزاء المحرك الاساسية
والمسننات وصندوق السرج .

ب. مشروع الدرفلة .

تومي اللجنة السير بتنفيذ المرحلة الاولى من المشروع والتي تشمل انجاز
تصنيع ستة قوائم درفلة من اصل (٢٠) قافله و (١٥) صندوق سرج من اصل (٤٣)
ليتمشى تشغيل كافة المعدات حيث وصلت اجمالي نسبة التنفيذ بحدود ٨٥ % .

ج. قوالب الاطارات .

تومي اللجنة بالسير بالمشروع وتصنيع القوالب في منشآت وزارة
الصناعة والمعادن ومنها منشأة نصر للصناعات الميكانيكية والمنشأة
العامة للصناعات الميكانيكية ومنشأة ١٧ نيسان العامة .

د. مشروع ماكينة الخياطة .

تومي اللجنة الترتيب في المشروع في المرحلة الحالية والاستمرار بالدفعه
المقرية وبعدد (٥٠) ماكينة فقط .

هـ. مشروع القناني الطبية الزجاجية .

تومي اللجنة السير في تنفيذ المشروع لاهميته كقاعدة مادية لصناعة الادوية
وخدمة المواطن .

و. تطوير معمل البطاريات .

تومي اللجنة السير بانجاز المشروع حيث انه في مراحل متقدمة من التنفيذ .

ز. اصلاح معمل الاطارات وانابيب الدراجات في النجف .

تومي اللجنة الاستمرار بتنفيذ المشروع .

لقد سمع الأستاذ قاسم محمد عبد / مدير المحسن العراقي

المحسن غير متجانس $\Rightarrow$ الحاصل اهدان مؤتمنة :
الاصول قسمة الاموال

* الحال ابن الرستم $\Rightarrow$ عمل متطور $\Rightarrow$ دقة عالية $\Rightarrow$ كفاءة اداء ملحوظة جيدة.

المرتب المزدوج لتقسيم فحس مكائن جواد $\Rightarrow$ تقسيم موزن الجوار $\frac{11000}{10000} = 1.1$
9 مشتات شراكة $\Rightarrow$ النصار + 2 المعارف + بدر + صه + 2 + الميكانيكية + ردة سيطرة
+ اسبارات + الكه باشة + الزوراء + ابن الدليله + المحسن العراقي
مقدم بداردي لتقسيم منطقة السطوة والكمية.

1/10 سياتي بداردي + معين عدد (ا) - -
في 12 مائة جواد $\Rightarrow$ 50 للمراسلة + 2 لبدر + البان لابن الدليله للولايه

الكادر الفنون المحسن العراقي $\Rightarrow$ 500 المجمع 1000
عدد المكائن $\Rightarrow$ 9 تقديرات 41 + هدرنا حذيه سادة ..
درست سبابة دقيقة جيدة $\Rightarrow$ تقسيم موزن $\Rightarrow$ طابا تمام المحسن وكذا
السيارة

٢٠ المشاريع التي تواجه صعوبات في التنفيذ .

٤. مشروع الشاحنة الجبراء : توصي اللجنة بمايلي .

- السير بالمرحلة الحالية والتي تشمل تصنيع الشامي للشاحنة الجبراء وتصنيع الشامي للباس .

- التريث في الدخول في تصنيع المحرك والاكسل الامامي والخلفي وضدوق السرعة ومحاولة تنفيذ عقد المعرفة الفنية مع شركة بركنز وفي حالة عدم تجاوزهم يتم الرجوع الى بيلاروسيا او اية جهة اخرى يتم التمويل معها الى اتفاق تنفيدي .

ب. المصنع العراقي - المرحلة الثانية : توصي اللجنة بمايلي .

استغلال افران التعامل الحراري المصنعة بعدد (٤) في المنشأة العامة للصناعات الكهربائية على ان يتم نصبها وتشغيلها في الورش الموجودة حاليا في المصنع وعدم الحاجة لبناء سقيفة جديدة . ← ٤٠٠ مليون دينار

نقل ورشة حقن المطاط الى منشأة الرشيد العامة وهي المسؤولة عن تصنيع المعدات .

فرورة اكمال تنفيذ الخدمات والتي تشمل شبكة الحريق ومياه الشرب ومنظومة معالجة المواد الكيميائية واكمال وحدة ضخ المياه .

التريث في تنفيذ المشاريع الاخرى في المصنع .

ج. ماكينة تفريز بدر ٢٠ - مكائن الجهاد - مكائن عقبة: توصي اللجنة بمايلي:

- عدم السير في تصنيع ماكينة بدر (٢٠) لكونها ماكينة فريزة قياسية ولا تتوفر كامل المخططات المعرفة الفنية لها .

- السير في تنفيذ مشروع جهاد (١) وانجاز تصنيع خمسة مكائن المتيسرة مكوناتها القياسية المستوردة مع العمل عام ١٩٩٦ على تعميق نسبب التصنيع المحلي للمكونات المستوردة حاليا .

- التريث في تصنيع مكائن جهاد (٥،٤،٣،٢) في الوقت الحاضر .

- السير بتنفيذ مكائن عقبة (٢١) حيث توجد حقوق المعرفة الفنية والمكونات الاستيرادية لعشر مكائن وانجاز مراحل متقدمة منها .

د. مكبس (٢٥٠٠) طن

توصي اللجنة بالتريث بتنفيذ المشروع واستغلال المكبس سعة (٢٥٠٠) طن في منشأة الصمود العامة للصناعات الفولاذية بعد اكمال القدر

هـ. ماكنتي شيزوانزا .

توصي اللجنة بالغاء المشروع .

و. الدبابة صدام الاسد .

توصي اللجنة التريث في الوقت الحاضر ولحين اكمال القاعدة الصناعية الرئيسية

السيد الرئيس الداعي

ز. مشروع تصنيع معامل الطابوق .

توصي اللجنة السير في تنفيذ المشروع والإسراع بتشغيل بائقة الطين النموذج وشاير الملاحظات لانجاز البائقات الخمسة الأخرى المتبقية لإكمال المعامل .

س. المضخات الأروائية .

- إعطاء الأهمية القصوى لهذه المشروع لأهمية منتجاته للقطاع الزراعي والأروائي والصناعي .

- تتبنى وزارة الصناعة والمعادن هذا الإنتاج كاملا .

ش. مشروع مضخات زرم .

توصي اللجنة السير بتنفيذ المشروع لأهميته للزراعة واستغلال المياه الجوفية .

ط. مشروع ملحقات الانابيب المغلونة .

توصي اللجنة بانجاز المرحلة الأولى وتأمين متطلبات المرحلة الثانية لتحقيق انتاج نمطي لأهمية المشروع .

ظ. معامل تنفيذ وتعفير البذور .

توصي اللجنة باهتمام القطاع الصناعي بتوفير قطع الغيار اللازمة لإدامة وتشغيل المصانع التسعة القائمة إضافة إلى تصنيع ٨٠ وحدة متنقلة .

يرجى التفغل بالاطلاع والتنسيق ... مع التقدير .

الى / مجلس الوزراء / اللجنة الصناعية
الموضوع / المشاريع الميكانيكية المشتركة

تحية واحترام
تنفيذاً لأمر مجلس الوزراء الموقر / اللجنة الصناعية المرقم ن/٢٦/١
فسي ١٩٩٥/٩/٢٥ لدراسة المشاريع الميكانيكية المشتركة مسترشدين
بتوجيهات السيد الرئيس القائد (حفظه الله ورعاه) .
عقدت اللجنة عدة اجتماعات وناقشت المشاريع المشتركة مع الجهات المكلفة
بالتنفيذ وتوصلت الى ما يلي:-

اولاً :- المشاريع المشتركة قيد الانجاز حالياً .

١- جرار النداه

=====

١- بلغت قيمة المكونات التي تحقق النجاح في التمنيع المحلي (٣١٩٢)
دولار وشكلت (٨٦٦,٥٥) من إجمالي قيمة مكونات الجرار البالغة (٥١٠٨)
دولار بحسب أسعار عام ١٩٨٩

ب- بلغت قيمة المكونات التي لم يتحقق النجاح في تمنيعها (١٩١٦) دولار
وشكلت (٢٣٣,٤٥) من قيمة الجرار وشملت :-

- ١- المحرك
- ٢- صندوق السرعة
- ٣- مضخة الوقود
- ٤- المضخة الهيدروليكية
- ٥- غدة الفلاح
- ٦- المجموعة الهيدروليكية

التوصيات :-

=====

- أ- السير بتمنيع المكونات التي نجح تمنيعها محلياً والتي بلغت قيمتها
(٣١٩٢) دولار وقيام المنشآت المكلفة بالمتعود بالمستوى النوعي وتطوير
أمكانياتها الذاتية .
- ب- تعميق التمنيع المحلي لمكونات المحرك و صندوق التروس والمكونات الأخرى
التي لم يتحقق نجاح تمنيعها بعد ، مع ضرورة انجاز المنشآت المكلفة
بتمنيع القوالب والتراتيب وتحقيق الانتاج لاجزاء المحرك الأساسية
والمسئلات و صندوق السرعة وهذا يتطلب :-

- ١- تطوير تصميم وتمنيع قوالب الطرق الحر باستخدام خبراء متخصصين في هذا
المجال من أجل الدخول بالانتاج النمطي وعلى سبيل المثال لدرء
التوصيل والمحور القلاب .
- ٢- اكمال نواقص مكبس الطرق سعة (٦٣٠٠) طن والمكبس (٨٠٠٠) طن بتأمين
المدرجات والمكونات الأخرى مما يؤمن انتاج كافة المطروقات .
- ٣- تأمين وتعزيز مكائن التشغيل الميكانيكي لاجزاء الرئيسية للمحرك
والمحور الخلفي بطاقة عشرة كتلة اسطوانة في اليوم الواحد أو تنفيذ
فقرات عقد البيلاروس أو أي عقد آخر .
- ٤- تطوير معمل السباكة في المنشأة العامة للصناعات الميكانيكية لتأمين
سباكة كتلة الاسطوانات ورأس كتلة الاسطوانة أو تنفيذ فقرات العقد
أعلاه أو أي عقد آخر .
- ٥- استغلال مكائن السباكة نوع (زمرمان) الموجودة حالياً في المنشأة
العامة للصناعات الميكانيكية والمخزمة أساساً لانتاج صندوق السرعة
وكتلة الاسطوانة ونقل سباكة كتلة الاسطوانة من مسبك (أب) إضافة
الى استغلال خط المقالب الميكانيكي في مشاة نصر .

٢- مشروع الدرفلة

المشروع يخدم القاعدة الصناعية بتأمين الحديد
وهيئة التمنيع العسكري وكافة الجهات الصناعية
على قنبران الحديد المباتكي قطر (٥٠ - ٧٠) ملم بحدود ٨٠٠٠ طن سنوياً حسب
الاحتياجات الفعلية لمنشأة حطين العامة و المنشأة العامة للصناعات
الميكانيكية بكلفة استثمارية مقدارها (٨) ملايين دولار تقريباً نومي
بالسير بتنفيذ المرحلة الاولى من المشروع والتل تشمل أنجاز تمنيع ستة
قوائم درفلة من اطل ٢٠ قائم وخمسة عشر صندوق سرع من اطل ٤٣ ليتسنى
تشغيل كافة المعدات حيث وصلت اجمالي نسبة التنفيذ بحدود ٨٥% ويتطلب
لتنفيذ المشروع ما يلي :-

- ١- تأمين مبلغ ٦٥٠ الف دولار لاستيراد المكونات التي لا يمكن تمنيعها محلياً
- ٢- تسديد الديون المستحقة للمنشآت المصنعة والبالغة بحدود ٦٢٥ مليون دينار (مع أنجاز التمنيع الكامل)
- ٣- تأمين التخصيمات لعام ١٩٩٦ و بحدود ٢٣٣ مليون دينار لتنفيذ المرحلة الاولى فقط
- ٤- فترة التنفيذ ٩ أشهر من تاريخ تأمين العملة الصعبة وبدفعات

٣- قوالب الاطارات

المشروع حيوي وأساسي ويخدم القطاع الزراعي والمواطن والقاعدة الصناعية
ويتطلب تأمين التكنالوجيا وبعض الخبراء في تصميم قوالب اطارات السيارات
توصي اللجنة بالسير بالمشروع و حصر تمنيع القوالب في منشآت وزارة الصناعة
والمعادن ومنبأ بمنشأة النصر للصناعات الميكانيكية والمنشأة العامة
للصناعات الميكانيكية ومنشأة ١٧ نيسان العامة

٤- مشروع ماكينة الخياطة

بعد دراسة معوقات التمنيع ومتطلبات العملة الصعبة لتأمين المواد
المستوردة. توصي اللجنة بالترتيب في المشروع في المرحلة الحالية ،
والاستمرار بالدفعة الصغرى وبعدها (٥٠) .

٥- مشروع القناني الطبية الزجاجية

المعدات الانتاجية المستوردة وصلت ويتم استخدام الفرن لمبر الزجاج
للانتاج وبحجم مبددة مع الاستمرار لتحقيق أنجاز الفرن الاساسي للمشروع
توصي اللجنة السير في تنفيذ المشروع لاهميتها كقاعدة مادية للصناعة
الادوية والمواطن .

٦- تطوير معمل البطاريات

المشروع في مرحلة متقدمة ، حيث تم أنجاز خط التجميع .
خط الاكاسيد قيد التنفيذ في مراحل متقدمة وتوصي اللجنة السير بانجاز
المشروع

٧- اصلاح معمل الاطارات وأنابيب الدراجات في النجف

المشروع مهم ويخدم المواطن والقاعدة الصناعية ..
وتوصي اللجنة بالاستمرار بتنفيذ المشروع .

ثانياً :- المشاريع التي تواجه الصعوبات في التنفيذ :-

١- مشروع الشاحنة الجبراء :-

تم تدارس مراحل التصنيع لمكونات الشاحنة الجبراء ونسب التنفيذ البالغة ١٩% والمشاكل في تصنيع القوالب والتراتيب في المنشآت والامكانيات المتيسرة حالياً لدى المنشأة العامة لصناعة السيارات وبهدف وضع الاسس الصحيحة للسير في صناعة السيارات تم تحديد مراحل التصنيع والاتجاهات المستقبلية كما يلي :-
المرحلة الحالية :-

١- السير في تصنيع الشاسي للشاحنة الجبراء بكامل مكوناتها واستكمال مستلزمات الانتاج وتصنيع القوالب وانتاج المكونات من قبل منشآت القطاع المناعي وتنفيذ عمليات التجميع في المنشأة العامة لصناعة السيارات .

٢- الترتيب في الدخول في تصنيع المحرك والاكسل الامامي والاكسل الخلفي ومندوق السرعة لعدم توفر الامكانيات التكنولوجية والمكانن اللازمة للتنفيذ .

٣- نظراً لتوفر الامكانيات في المنشأة العامة لصناعة السيارات لانتاج شاسي الباص ترتأي اللجنة السير في التنفيذ .

المرحلة المستقبلية :-

الدخول مع جهات اجنبية متخصصة لانتاج محرك الديزل و انتاج مندوق السرعة حيث سبق وان تم توقيع عقد مع شركة بركنز البريطانية لانتاج المحرك للجرار وللشاحنة وتم استلام الخرائط التكنولوجية ، كما يوجد عقد مع شركة مرسيدس وشركة ZF الالمانية لانتاج المحرك ومندوق السرعة اضافة الى ما ورد اعلاه هنالك جهات اخرى مثلاً روسيا الاتحادية وبيلاروسيا قدمت عروض لتجهيز معامل لانتاج محركات الديزل نوع بركنز او لانتاج العجلات .
في ضوء ما ورد اعلاه توصي اللجنة بما يلي :-

١- انسير بالمرحلة الحالية والتي تشمل تصنيع الشاسي للشاحنة الجبراء وتصنيع الشاسي للباص .

ب- محاولة تنفيذ عقد المعرفة الفنية مع شركة بركنز وفي حالة عدم تجاوبهم يتم الرجوع الى بيلاروسيا أو أية جهة أخرى يتم التوصل معها الى اتفاق تنفيذي .

٢- الممنع العراقي / المرحلة الثانية :

تفخم هذه المرحلة الورش التالية :-

- مسبك الفولاذ

- مسبك الرصاص

- ورشة المطاط

- وحدة التعامل الحراري

- الورشة الالكترونية

استعرضت اللجنة المشاريع اعلاه المقترحة للمرحلة الثانية للممنع العراقي وارتأت ما يلي :-

١- استغلال افران التعامل الحراري الممنوعة بحد ٤ في المنشأة العامة للمصناعات الكهربائية على ان يتم نصبها وتشغيلها في إحدى الورش الموجودة حالياً في الممنع وعدم الحاجة لبناء سقفة جديدة .

٢- نقل ورش حقن المطاط الى منشأة الرشيد العامة / المنشأة المسؤولة عن تصنيع المعدات .

٣- الترتيب في تنفيذ المشاريع الاخرى .

٤- ضرورة اكمال تنفيذ الخدمات والتي تشمل شبكة الحريق ومياه الشرب ومنظومة معالجة المواد الكيميائية واكمال وحدة ضخ المياه .

٣- ماكينة تفريز بدر ٢٠ / ماكينة الجياد :

توجد عدة مشاريع لانتاج مكائن التفريز منها :
- نداء (١)
- بدر (٢٠)
- عقبة (٢١) ، (٣١) ، (٤١)
- جياد (١) ، (٢) ، (٣) ، (٤) ، (٥)

- جياد (١) :-

سابق وان تم شراء حقوق المعرفة الفنية والتصاميم بكلفة كلية قدرها ستة ملايين دولار تم تسديد ٣,٦ مليون دولار عن ٧٠% من المخططات ... الخ مع عقد لتجهيز الاجزاء القياسية والالكترونية وخبرة التصنيع للمنظومة الالكترونية وبكلفة كلية قدرها ٢,٥ مليون دولار منها ١,٥ مليون دولار لتغطية شراء المكونات القياسية بخمسة مكائن وبمعدل ٢١٠ الف دولار للماكينة الواحدة . علماء بان اجمالي البائغ المسددة عن هذا

العقد ١,٥ مليون دولار .
توصي اللجنة بالاستمرار بتنفيذ مشروع جياد (١) وانجاز تصنيع خمسة مكائن المتبصرة مكوناتها القياسية المستوردة مع العمل على تعميق نسب التصنيع المحلي للمكونات المستوردة حالياً والعمل على تخفيض كلفة المكونات المستوردة من ٢١٠ الف دولار للماكينة الواحدة الى حدود ٥٠ الف دولار مع قيام المنشآت الساندة بتعميق التصنيع لان الماكينة متطورة وتخدم قاعدة صناعية واسعة وتدخل في تصنيع مكونات المحرك الرئيسية من كتلة الاسطوانة ومحور الحركة كما ان التكنولوجيا والمساعدات الفنية متبصرة ومن المتوقع انجاز تصنيع الماكينة الاولى قريباً كما وتوصي اللجنة بالتريث في تصنيع مكائن جياد (٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥) في الوقت الحاضر .
توصي بعدم السير في تصنيع ماكينة بدر (٢٠) لكونها ماكينة فريزة قياسية ولا تتوفر كامل المخططات والمعرفة الفنية عنها .

- عقبة (٢١) :-

توجد حقوق المعرفة الفنية كما وتم استيراد المكونات لعشرة مكائن ولقطع مراحل متقدمة نومي بالسير بالتنفيذ .

٤- مكبس (٢٥٠٠) طن :-

توصي اللجنة بالتريث بتنفيذ المشروع (واستغلال المكبس سعة ٢٥٠٠ طن في منشأة الممود وبالشكل الكامل وبعد تأمين القوالب المطلوبة) .

٥- ماكنتي شيز و أنزا :-

لعدم توفر حقوق المعرفة الفنية وعدم اكتمال التصاميم ... نومي بالغاء المشروع .

٦- مشروع الدبابة مـــــــدام الاسد :-

يتطلب توسيع القاعدة الصناعية في القطر لانتاج الفقرات التي لم ينجح تصنيعها بعد وتوصي اللجنة بالتريث في الوقت الحاضر ولحين اكمال القاعدة الصناعية الرئيسية .

٧- مشروع تصنيع معامل الطابوق :-

المطلوب تصنيع ستة معامل طابوق وذلك لاهمية المشروع للمواطن وللقاعدة المادية للبناء .. نومي بما يلي :-

١- السير بالمشروع

٢- الاسراع بتشغيل باثقة الطين النموذج وتشاير الملاحظات لاختها
بنظر الاعتبار لانجاز البعثات الخمسة الأخرى المتبقية وتكليف منشآت هيئة التصنيع العسكري في انجاز تصنيع البعثات الخمسة الباقية .

٨- المنخفضات الاروائية :-
=====

١- يتطلب الاستمرار وأدامة الانتاج للمنخفضات مع ضرورة دراسة الاخفاقات الحالية ووضع الحلول لتلافيها من قبل المنشآت الممنعه أو من قبل لجنة متخصصة .

٢- تعميق وتطوير تكنولوجيا سباكة ابدان المنخفضات وأبدان المحركات الكهربائية .

٣- تأمين المحركات الكهربائية الملازمة والممكن اعتمادها ميدانياً في العمل .

٤- إعطاء الاهمية القصوى لهذا المشروع لاهمية منتجاته للقطاع الزراعي والاروائي والصناعي .

٥- تبني وزارة الصناعة والمعادن هذا الانتاج كاملاً .

٩- مشروع منخفضات زمزم :-
=====

المطلوب :-

=====

مضخة زمزم ٧٥ :- ٥٠٠ مضخة
مضخة زمزم ٤٥ :- ١٠٠ مضخة

يتطلب دراسة المسلك التكنولوجي للانتاج بشكل أفضل لتأمين المكونات لاعداد المطلوبة للمشروع . نوصي السير بتنفيذ المشروع لاهميته للزراعة واستغلال المياه الجوفية .


١٠- مشروع ملحققات الانابيب المغلونة :-
=====

المشروع مهم ويتطلب أنجاز المرحلة الاولى وانتاج الدفعات التجريبية وتأمين متطلبات المرحلة الثانية والتي تشغل التعامل الحراري والغلونة ويتطلب استكمال خطوط المقابلة الميكانيكية وتأمين موديلات المقابلة والمكانن الخاصة بالتعامل الميكانيكي والغلونة ليتيسر تحقيق انتاج نمطي

١١- معامل تنقية وتعفير البذور :-
=====

يتطلب اهتمام القطاع الصناعي في (منشآت هيئة التصنيع العسكري ووزارة
الصناعة والمعادن) بتوفير قطع الغيار اللازمة لإدامة تشغيل المصانع التسعة
القائمة إضافة لذلك يتطلب تمنيح ٨٠ وحدة متنقلة .

راجين التفنل بالاطلاع ولكم الامر .. مع التقدير .



١٠/٨/٥٥

الدكتور
وليد الياس خدر
مدير عام منشأة
المصود للمصناعات
القولاذية


رئيس اللجنة

المهندس
باسل مصطفى ابراهيم
مدير عام في ديوان
وزارة الصناعة
والمعادن

عضو


المهندس
نور الدين عزيز عبد الهادي
مدير عام منشأة أم المعارك
العامة

عضو



١٠/٨/٥٥

المهندس
يحيى نصيف جسام
مدير عام منشأة النداء
العامة

عضو


العميد المهندس
فوزي كاظم علي
مدير عام المنشأة العامة
للمعدات الهندسية الثقيلة

عضو


١٠/٨

الدكتور
مالك ناهي حسين
مدير عام المعهد
المتخصص

عضو


١٠/٨

المهندس
سلام داود نوري
هيئة التصنيع العسكري
الدائرة الفنية

السيد رئيس واعضاء اللجنة الصناعية المحترمون
م / المشاريع الكيماوية المشتركة

تنفيذا لقرار اللجنة الصناعية في جلستها الثالثة في ١٩٩٥/٩/٢٨ .
قامت لجنة من مختصين في القطاع الصناعي بدراسة المشاريع اعلاه وقدمت تقريرها
المرفق والذي يتضمن توصياتها وكمايلي :

١. تكون الاسبقية في التنفيذ للمشاريع التي من المتوقع اكمالها
خلال عام ١٩٩٦ وهي :

- انتاج الهكسان .
- اوكسيد المغنيسيوم .
- اوكسيد الحديد .
- زيت العزل الكهربائي .

٢. تكون الاسبقية الثانية للمشاريع التي يمكن انجازها خلال
عامي ١٩٩٦ ، ١٩٩٧ وهي :

- الكحول المثلثي .
- كاربونات الصوديوم .
- توسعات المجمع البتروكيماوي رقم (١) .

٣. تأجيل المشاريع التالية من خطة عام ١٩٩٦ :

- فصل الزايلينات .
- كلوريد الاثيلين .
- البرافين المؤكسد .

٤. ترى اللجنة ان مشروعي النحاس الكاثودي وتحلية مستخلص الفورفـورال هي
ريادية ومنجزه عام ١٩٩٥ وعلى المصنيين اكمال نواقصها ولاتدرج كمشاريع
لعام ١٩٩٦ .

يرجى الشغل بالاطلاع والتنسيق .. مع التقدير .

استنادا الى الامر الصادر من اللجنة الصناعية لمجلس الوزراء عدد ٤٥/١/ص في ١٩٩٥/١٠/٢ المتعلق بتشكيل لجنة لدراسة المشاريع الكيميائية والبتروكيميائية المشتركة وتحديد اسبقية تنفيذها ، فقد عقدت اللجنة المشكلة بموجب الامر اعلاه عدة اجتماعات لهذا الغرض استضافت خلالها بعض المعنيين عن قسم من هذه المشاريع ، وبعد دراسة هذه المشاريع ومستلزماتها تم تحديد الاسبقيات استنادا الى بعض المؤشرات منها :

١. توفر الامكانيات للتنفيذ خلال عام ١٩٩٦ .
 ٢. طبيعة وتعدد مجالات استخدام المادة المخطط انتاجها .
 ٣. مدى حاجة المشروع للعملة الصعبة .
 ٤. الوفورات المالية المنظور تحقيقها بالعملة الصعبة نتيجة انتاج المادة .
 ٥. توفر الامكانية لتصنيع وتجهيز المعدات والمواد محليا .
- استنادا الى ما جاء اعلاه توصي اللجنة بان تكون الاسبقيات لتنفيذ المشاريع كمايلي :

أ. المشاريع التي من المتوقع انجازها خلال عام ١٩٩٦ .

اولا . انتاج الهكسان :

المادة التي سيتم انتاجها (هكسان خالي من البنزين) تستعمل للاغراض الغذائية في مجال استخلاص الزيوت النباتية ، كما ان الموقف من تنفيذ المشروع يشير الى تحقيق نسب انجاز متقدمة بفئء الاستفادة من بعض المعدات والمنظومات المتوفرة في مشروع الزايلينات علما بان تنفيذ المشروع لايحتاج الى عميلة صعبة وسيؤدي الى تحقيق مردود مالي بالعملة الصعبة بحدود ثلاثة ملايين دولار سنويا في حالة استيراد المادة .

نعم

ثانيا . اوكسيد المغنيسيوم :

نسبة انجاز متقدمة في تنفيذ مشروع انتاج اوكسيد المغنيسيوم القاعدي من ماء الخليج العربي بطاقة انتاجية متاحة بحدود ١٠,٠٠٠ طن/سنة دون الحاجة في هذه المرحلة الى تصنيع معدات اضافية للوصول الى طاقة انتاجية ٢٠,٠٠٠ طن/سنة ، ان الاستفادة من هذه المادة ستعتمد على مدى تحرك المنشأة العامة للحراريات لتنفيذ مشروع الطابوق المغنيسي ، وبفئء ذلك ستقوم المنشأة العامة للعمليات الاستخراجية والتعدينية بتبني تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع انتاج اوكسيد المغنيسيوم الخايل الملائم لانتاج الطابوق المغنيسي ومن خلال توفير افران حرق خاصة تتطلب رصد مبالغ لها بالعملة الصعبة لاحقا .. توصي اللجنة بالتأكد على الجهات الملزمة بعهود مع التعدينية بتنفيذ التزاماتها بفئة تحقيق تنفيذ المشروع ضمن الفترة المخطط لها .. وتخص بالاذات وزارة الاسكان ومنشأة التحدي (الهفط الفاك سابقا) وبفئء المناقشة مع د. رياض الجراح عند استضافته من قبل اللجنة .

نعم

ثالثا . اوكسيد الحديد :

نسب انجاز متقدمة لتنفيذ المشروع : علما بأنه يعتبر مشروع ريادي (٥٥٠ طن/سنة) متعدد الأغراض لإنتاج أكاسيد الحديد بالاعتماد على مخلفات الحديد (ريش الحديد) وخام الحسنيات وسوف يستعمل المنتج كمواد ملونة في صناعة الأصباغ والأحبار وان استكمال تنفيذ المشروع لايحتاج الى عملة صعبة .

رابعا . زيت العزل الكهربائي :

نسب انجاز متقدمة بضوء امكانية استغلال منظومة متوفرة في مصفى الدورة دون الحاجة الى تخصيص عملة صعبة وبالاعتماد على مواد اولية متوفرة محليا ، علما بأن الزيت المزمع انتاجه سيستعمل بشكل مباشر في المحولات الكهربائية اذات الجهد العالي بدلا من الزيت المستورد كما وان الطاقة التصميمية للمشروع ١٠٠٠ طن/سنة .

ب. المشاريع التي تومي اللجنة بان يتم تنفيذها بشكل مرحلي ضمن خطة عام ١٩٩٦ .

اولا . الكحول الميثيلي :

المشروع استراتيجي ويعتبر الكحول الميثيلي كمادة اولية اساسية لعدد من الصناعات الوطنية والصالح عدد من الجهات المستفيدة منها منشأة القعقاع واستخدامه لانتاج الفورمالين ولاغراض المسابك اضافة الى انتاج محسنات النزين (MTBE) الخليك مستقبلا .. نسبة الانجاز تقدر ب ٢٢% وان تنفيذ المشروع يحتاج الى توفير عملة صعبة بحدود ١٥ مليون دولار خلال عامي ١٩٩٦ ، ١٩٩٧ لتغطية نفقات استيراد اجهزه ومعدات متخصصة .. ان تلبية احتياجات القطر الحالية والبالغة (٧) الاف طن بدلا من الاستيراد سيوفر (٧) ملايين دولار سنويا والتي ستزيد مستقبلا عند تشغيل المشروع بطاقته التصميمية البالغة ٤٠ الف طن سنويا .

ثانيا . كاربونات الصوديوم :

المشروع استراتيجي وان مادة كاربونات الصوديوم تستخدم في العديد من الصناعات المحلية ومنها بشكل رئيسي صناعة الزجاج والزيوت النباتية والفوسفات .. نسبة الانجاز الحالية للمشروع تقدر ب ٢٥% كما ان استكمال تنفيذ المشروع يتطلب توفير عملة صعبة تقدر بحدود ٣٠ مليون دولار خلال عامي ١٩٩٦ ، ١٩٩٧ لتغطية نفقات الحصول على المعرفة الفنية للتصاميم بعض المععدات والمنظومات المتخصصة اضافة الى توفير بعض المواد التصنيعية .. ان تنفيذ المشروع بالطاقة التصميمية المخطط لها سيؤدي الى وفورات مالية تقدر ب ٢٥ مليون دولار سنويا .

ثالثا . توسعات المجمع البتروكيمياوي رقم (١) :

المشروع استراتيجي ويتضمن بناء وحدات لانتاج البولي بروبيلين والمطاط الصناعي والتي ستعوض عن بعض منتجات المجمع البتروكيمياوي رقم (٢) اضافة الى توفير وحدات وتطوير خدمات اخرى لزيادة طاقتها الانتاجية .. ان نسبة الانجاز الحالية للمشروع بحدود ٥% وان استمرار العمل بالمشاريع لعام ١٩٩٦ يتضمن توفير المعرفة الفنية والتصاميم الاساس والتصاميم التفصيلية لوحدات تحويل وحدة الاشيلين واستخلاص البهوشاد من و انتاج المطاط الصناعي والبولي بروبيلين .

ج. المشاريع التي تومي اللجنة بتأجيلها من خطة عام ١٩٩٦ .

اولا . فصل الزايلينات :

حيث ان الهدف من تنفيذ المشروع هو لفصل مادة الاورثوزايلين من مزيج الزايلينات والتي تعتبر المادة الاساسية لانتاج مادة فثالك اهيدريد كمادة اولية للصناعات البلاستيكية والراتنجيات والاحبار وبسبب عدم التمكن من الحصول على المعرفة الفنية لانتاج المادة الاخيرة رغم المحاولات التي جرت مع بعض الجهات خارج القطر وبالنظر لحاجة تنفيذ مشروع فصل الزايلينات الى تصنيع ابراج تقطير بارتفاعات عالية ومبادلات حرارية يعتمد تصنيعها على مواد استيرادية تومي اللجنة بتأجيل تنفيذ المشروع مرحليا .

ثانيا . كلوريد الاثيل :

ان انتاج مادة كلوريد الاثيل اضافة الى ثلاثي كلوريد الايثان يعتمد على تشغيل وحدة VCM والتي بدورها تعتمد على تشغيل وحدة الكلور ، ونظرا لعدم توفر الكلور بالكميات المطلوبة لتشغيل وحدة VCM وحاجة المشروع الى تصنيع معدات تعتمد على مواد استيرادية ، وبالرغم من ان نسبة الانجاز الحالية للمشروع ٣٥% تومي اللجنة بتأجيل العمل بالمشروع حيث ان المادة تعتبر غير حاكمة في الوقت الحاضر لعدم توفر المواد الاخرى اللازم لانتاج محسسات البنزين (٣٤٤) .

ثالثا . البرافين المؤكسد :

لم يتم البدء بتنفيذ المشروع لحد الان سوى اجراء بعض المراسلات مع بعض الجهات الاجنبية لتوفير الخبرة المعرفة وتقييم مدى ملائمة انواع الشمع البرافيني المتوفرة محليا لانتاج الحوامض الشمعية لأغراض انتاج الموابين والشحوم .. تومي اللجنة بعدم ادراج المشروع ضمن خطة عام ١٩٩٦ مع الاستمرار خلال السنة لمتابعة نتائج المفاعلات والاتصالات مع الشركات الاجنبية بفيضة ضمان الحصول على المعرفة المطلوبة كأساس لتقديم المشروع لاحقا

تحرر الدليل
الفني

د. المشاريع التي اعتبرتها اللجنة مشاريع ريادية منجزه خلال ١٩٩٥ .


اولا . النحاس الكاثودي :

مشروع ريادي (٦٠٠ طن/سنة) تم تنفيذه خلال هذا العام من قبل المنشأة العامة للصناعات التعدينية وتعتمد ديمرمة الانتاج على مدى امكانية منشأة الشهيد لتجهيز المشروع بسكراب النحاس.

ثانيا . تحلية مستخلص الفورفورال :


مشروع ريادي (٣٠٠ م/ساعة) بهدف ازالة الكبريت من مستخلص الفورفورال تم تنفيذه من قبل الهيئة الهندسية للمشاريع البتروكيمياوية خلال هذا العام والتجارب مستمرة لتقييم النتائج ودراسة مدى ملائمة المادة لانتاج الفحم النفطي بعد معاملتها تومي اللجنة بأن تؤول ملكية المشروع الى وزارة النفط لأغراض البحث والتطوير في هذا المجال .

للتفضل بالاطلاع .. مع التقدير .




د. حكمت نعيم الجلو
مدير عام المنشأة العامة
لبحوث الكيمياء الصناعية
هيئة التصنيع العسكري


١٤٩٥/١٠/٨



د. احمد البريفكاني
وزارة الصناعة والمعادن




شوقي الخالبي
وزارة الصناعة والمعادن



اميرة محمد جواد
وزارة النفط



شاه زهران مجيد
وزارة النفط



قصي سعودي
هيئة التصنيع العسكري



كمال عبد الكريم محمد
اللجنة الصناعية

مد مفعة وزير الصناعة والمعادن : بذل الجهد من قس

لجنة القطر الصناعي لا كمال ساي

(١) الخط الريادي لا شاح
Soda Ash
(٢) كمن العود فدرال

(٢٥ - ٣٣)

بدي ركن الال تنيد دلسا
محمد الشناح و بدعم لجنة القطر

جمهورية العراق

مجلس الوزراء

اللجنة الصناعية

بسم الله الرحمن الرحيم



أمر

العدد / ص ٥٠ / ١

التاريخ / ١٠ / ١٩٩٥

الموافق / ٨ / صادي / ١٤١٦

تنفيذا لقرار اللجنة الصناعية في جلستها الثالثة في ١٩٩٥/٩/٢٨ .
تقرر تشكيل لجنة لدراسة المشاريع الكيميائية والبتروكيمياوية المشتركة
وتحديد اسبقيات تنفيذها لمناقشتها مجددا في اللجنة الصناعية من السادة
المدرجة اسمائهم وجهات انتسابهم في ادناه :

- | | |
|-----------------------------|---|
| ١. د. حكمت نعيم جلو | مدير عام المنشأة العامة للبحوث
الكيمياء الصناعية . |
| ٢. د. احمد الريفكاني | وزارة الصناعة والمعادن . |
| ٣. السيد شوقي الخالصي | = = = |
| ٤. المهندسة أميرة محمد جواد | وزارة النفط - دائرة الدراسات . |
| ٥. = شاه زنان محمد | = = = |
| ٦. الكيميائي قصي سعودي | هيئة التصنيع العسكري - الدائرة الفنية . |
| ٧. المهندس كمال عبدالكريم | اللجنة الصناعية . |

الدكتور

خالد ابراهيم سعيد

اللجنة الصناعية

١٩٩٥ / ١٠ / <

نسخه منه الى /

وزارة النفط - مكتب الوزير / يرجى التفطن بالاطلاع واتخاذ مايلزم
وزارة الصناعة والمعادن - مكتب الوزير / مع التقدير .
هيئة التصنيع العسكري - الدائرة الفنية / للتفطن بالاطلاع واتخاذ مايلزم مع
التقدير .
اللجنة الصناعية - المهندس كمال عبدالكريم / لاتخاذ مايلزم ومتابعة الموضوع
مع التقدير .

(١٢٥ - ١٢٤)

جمهورية العراق

مجلس الوزراء

اللجنة الصناعية

بسم الله الرحمن الرحيم



العدد / ص ١ / ٣٦

التاريخ / ٩ / ١٩٩٥

الموافق / ٥ / محرم / ١٤١٦

الى / وزارة الصناعة والمعادن - مكتب الوزير

م / المشاريع الكيميائية والبتروكيميائية المشتركة

ناقشت اللجنة الصناعية في جلستها الثالثة المنعقدة في ١٩٩٥/٩/٢٨ الموضوع

أعلاه وقررت تشكيل لجنة من ممثلين من :-

- وزارة النفط .
- وزارة الصناعة والمعادن .
- هيئة التمنيع العسكري .

لدراسة المشاريع المشتركة وتحديد أساليب تنفيذها لمناقشتها مجددا في اللجنة الصناعية .

للتفصيل بالاطلاع وأجرا - السلام .
مع التقدير .

الفريق المهندس

عامر محمد رشيد

رئيس اللجنة الصناعية

١٩٩٥ / ٩ / ٢٩

نسخه منه الى /

وزارة النفط - مكتب الوزير / للتفصيل بالاطلاع ولنفس الغرض مع التقدير .

هيئة التمنيع العسكري - مكتب مدير الهيئة / للتفصيل بالاطلاع ولنفس الغرض

مع التقدير .

سكرتارية اللجنة الصناعية / مع الاوليات للمتابعة .

(١٥ - ٩٠)

مشاريع نسب اجازها متقدمة ويمكن اكمالها

او كسيد المغنيسيوم
او كسيد الحديد
النحاس الكاشودي
تحلية مستخلص الفورفورال
زيت العزل الكهربائي
البراقين المؤكسد

مشروع اوكسيد المغنيسيوم

=====

يتم تنفيذ المشروع في محافظة البصرة محلحة الفاو بطاقة انتاجية ٢٠ الف طن/سنة لانتاج الاوكسيد وتقوم المنشأة العامة للصناعات الاستخراجية والتعدينية باعداد التصاميم الاساسية والتفصيلية للمشروع مع التنفيذ الموقعي بالتعاون مع وزارة الاسكان والتعمير / دائرة مشاريع الجنوب .

١. الجهات الساندة : المنشأة العامة للغط الفائق + المنشأة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة + منشأة نصر للصناعات الميكانيكية + منشأة النداء العامة + المنشأة العامة المشاريع النفطية .

٢. تاريخ بدأ المشروع : ١٩٩٣/١١/١ .

٣. فترة انجاز المشروع : سنة واحدة تم تمديدتها الى سنة ثانية .

٤. نسبة الانجاز المخطط : ١٠٠ % .

٥. نسبة الانجاز الفعلي : ٧٥ % .

٦. الكلفة الكلية : ٧٠٠ مليون دينار

٧. الجهة المستفيدة : المنشأة العامة للصناعات الاستخراجية والتعدينية

٨. المعوقات : يتطلب انجاز المشروع الاسراع في اكمال مد انببوب

الماء المر وانبوب الغاز الطبيعي كما يتطلب تخصيص

مبلغ (٥٤) مليون دولار لاجراء تحويلات اقهرها

الجانب النمساوي لمضاعفة طاقة الانتاج وتحسين

نوعيته .

مشروع اوكسيد الحديد

يتم تنفيذ المشروع في محافظة الموصل وباستخدام خامات حديد الحسنيات وتقوم المنشأة العامة للصناعات الاستخراجية والتعدينية باعداد التصاميم الاساسية والتفصيلية وتنفيذ المشروع وبطاقة انتاجية ٥٠٠ طن/ سنه .

١. الجهات الساندة : المنشأة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة + مصنع الزوراء + منشأة النداء العامة + منشأة نصبر للصناعات الميكانيكية + منشأة ام المعارك العامة .

٢. تاريخ بدأ المشروع : ١٩٩٢/٨/١٠ .

٣. فترة انجاز المشروع : سنتين .

٤. نسبة الانجاز المخطط : ١٠٠ % .

٥. نسبة الانجاز الفعلي : ٩٠ % .

٦. الكلفة الكلية : ٥٠٠ مليون دينار

٧. الجهة المستفيدة : المنشأة العامة للصناعات الاستخراجية والتعدينية .

٨. المعوقات :

أ. يتطلب تصنيع Rotary drum عدد اربعة في المنشأة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة وام المعارك العامة .

ب. يتطلب تصنيع فرن دوّار في منشأة النداء العامة لصناعة القوالب .

مشروع النحاس الكاثودي

=====

تقوم المنشأة العامة للصناعات الاستخراجية والتعدينية بإعداد تصاميم وتنفيذ
المنظومة الريادية لإنتاج ١٠٠٠ طن/سنة من النحاس الكاثودي في التاجي وذلك
لغرض إعداد تصاميم لمشروع إنتاجي كبير ينفذ في منشأة الشهيد العامة بطاقته
٣٠٠٠ طن/سنة .

١. الجهات الساندة : المنشأة العامة للصناعات الاستخراجية والتعدينية +
المنشأة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة + منشأة
النداء العامة + مصنع الزوراء .

٢. تاريخ بدء المشروع : ١٩٩٣/١١/١٥ .

٣. فترة إنجاز المشروع : سنة واحدة .

٤. الكلفة الكلية : ١٥٠ مليون دينار

٥. الجهة المستفيدة : المنشأة العامة للصناعات الاستخراجية والتعدينية .

٦. المعوقات : لا توجد معوقات حيث تم إنتاج نماذج من النحاس

الكاثودي في المنظومة الحالية ضمن المواصفات .

٧.

٨.

مشروع تحليل مستخلص الفورفورال

إن مستخلص الفورفورال المنتج في المصافي الشمالية يحتوي على كمية من الكبريت الذي يؤثر على إنتاج الفحم النفطي لأغراض اقطاب الكرافيت يهدف المشروع الى بناء منظومة زبائية في المصافي الشمالية يقوم بإزالة الكبريت من مستخلص الفورفورال ، حيث تعتمد المنظومة على استخدام عامل مساعد مستورد من الخارج والذي أدى الى تأخر الانتهاء من انجاز المنظومة وان هذه الاعمال تقوم بها الهيئة الهندسية للمشاريع البتروكيميائية وبالتعاون مع المصافي الشمالية .

١. الجهات السلطانية : المنشأة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة + شركة نفط الشمال .

٢. تاريخ بدأ المشروع : ١٩٩٣/٦/١ .

٣. فترة انجاز المشروع : سنة واحدة .

٤. نسبة الانجاز المخطط : ١٠٠% .

٥. نسبة الانجاز الفعلي : ٩٥% .

٦. الكلفة الكلية :

٧. الجهة المستفيدة : وزارة النفط .

٨. المعوقات : صعوبة توفير العوامل المساعدة المناسبة للبحث

والتجربة حيث تم تشغيل المنظومة باستخدام عامل مساعد من إنتاج شركة (UOP) الامريكية ولم يتم الحصول على النتائج المطلوبة وتم استبداله بعامل مساعد اخر من شركة الوكاتالي الفرنسية وكانت النتائج جيدة من ناحية ازالة الكبريت الا انه لوحظ تكسير في المادة المهدرجة والتي قد تؤثر على المواصفات وحميلة الفحم النفطي ، تم اختيار عامل مساعد اخر موجود في المصافي والان في انتظار انتاج الهيدروجين من وحدة تحسين النترين في المصافي الشمالية لغرض تجربة العامل المساعد الجديد .

مشروع زيت العزل الكهربائي

تقوم الهيئة الهندسية بمحاولة الاستفادة من المنظومات المتوفرة في مصفى الدورة لأجراء بعض التحويلات عليها. لانتاج هذا الزيت حيث تم اعداد بعض التصاميم لغرض اجراء التحويلات ونفذت من قبل الهيئة الهندسية للمشاركة البتروكيمياوية وبالتعاون مع مصفى الدورة تم انتاج وجبة من الزيت وارسل الى منشأة القادسية للصناعات الكهربائية وتم تعبئته في احدى المحولات لغرض نصبها في احدى المحطات الثانوية وتجربته حيث تهدف تحويل الوحدة لانتاج ١٠٠٠ طن/سنة علما بان المواد الاولى متوفرة في مصفى الدورة وهي مادة الكيل بنزين الثقيل والزيت الاساس .

١. الجهات الساندة : مصفى الدورة + منشأة القادسية العامة للصناعات الكهربائية.
٢. تاريخ بدأ المشروع : ١٩٩٤/١٢/٣١ .
٣. فترة انجاز المشروع : سنة واحدة .
٤. نسبة الانجاز المخطط : ٩٠% .
٥. نسبة الانجاز الفعلي : ٩٠% .
٦. الكلفة الكلية :
٧. الجهة المستفيدة : وزارة النفط
٨. المعوقات : لاتوجد معوقات سوى تجربة الزيت في المحولات وهذا يحتاج الى وقت لغرض التعرف على امكانية صلاحيته للاستعمال .

مشروع انتاج البرافين المؤكسد

=====

يهدف المشروع انتاج البرافين لاجراض الصناعات الغذائية وتقوم منشأة القعقاع العامة باستخدام المنظومة الريادية الموجودة لديها لانتاج ٨٠٠ كغم من الحوامض الشحمية لانتاج طبخه من الشحوم ويتم تحليلها في مصفى الدورة ومركز الباسل حيث اذا ما نجحت هذه التجربة سيتم اعتماد المسار التكنولوجي لها .. اعداد التصاميم الاساسية والتفصيلية لبناء المشروع الانتاجي هذه من جهة ومن جهة اخرى ولحاجة المشروع الى المعرفة الفنية تقوم الهيئة الهندسية مفتاحة الشركات لغرض تقديم عروض بهذا الخصوص .

١ . الجهات الساندة : منشأة القعقاع العامة + منشأة الباسل للبحوث التطبيقية + المنشأة العامة للزيوت النباتية .

٢ . تاريخ بدأ المشروع : ١٩٩٤/١٢/٣١ .

٣ . فترة انجاز المشروع : سنة واحدة .

٤ . نسبة الانجاز المخطط : لاتوجد

٥ . نسبة الانجاز الفعلي : لاتوجد

٦ . الكلفة الكلية :

٧ . الجهة المستفيدة : المنشأة العامة للزيوت النباتية

٨ . المعوقات : عدم توفر المعرفة الفنية لغرض اعداد التصاميم

الاساسية والتفصيلية .

٧ . المقترحات : يتطلب الاستمرار في تجارب منشأة القعقاع العامة

واعتماد نتائج التجارب على المسار التكنولوجي لغرض

اعتمادها في اعداد التصاميم الاساسية والتفصيلية

للمشروع .

=====

= مشاريع نسب إنجازها متوسطة ويمكن اكتمالها =

=====

=====

= انتاج الميثانول =

= فصل الرايلينات =

= كاربونات الصوديوم =

=====

مشروع انتاج الميثانول

تقرر تنفيذ هذا المشروع في ١٩٩٤/١٢/١ في بجي / المنشأة العامة للاسمدة الشمالية وبطاقة تصميميه (٤٥) الف طن/سنة وتم تكليف الهيئة الهندسية للمشاريع البتروكيمياوية اعداد التصاميم التفصيلية بعد ان يتم تزويدهم بالتصاميم الاساسية والمعرفة الفنية من شركة الروسية .

١. الجهات الساندة : المنشأة العامة للاسمدة الشمالية + المنشأة العامة للاسمدة الجنوبية + المنشأة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة + منشأة الفاو العامة + منشأة الزوراء العامة + المنشأة العامة للتقنيات الهندسية + منشأة نمر للصناعات الميكانيكية + المنشأة العامة للمشاريع النفطية + منظمة الطاقة الذرية .

٢. تاريخ بدأ المشروع : ١٩٩٤/١٢/١ .

٣. فترة انجاز المشروع : سنة واحدة .

٤. نسبة الانجاز المخطط : ٦٥ % .

٥. نسبة الانجاز الفعلية : ٢٥ %

٦. الكلفة الكلية :

٧. الجهة المستفيدة : المنشأة العامة للاسمدة الشمالية

٨. المعوقات واسباب الانحراف : هناك عدد من المعوقات الاساسية وهي :

أ. تأخر تزويد الجهة المصممة بالمعرفة الفنية والتصاميم الاساسية من شركة (ZSM) الروسية .

ب. يتطلب تخصيص مبالغ بالعملية المعبة تقدر ١٢ مليون دولار لشراء مواد معدنية وبمواصفات خاصة والآت دقيقة وضغطات .

مشروع فصل الزايلينات

=====

تم اقرار المشروع بعد ان تم انجاز مشروع انتاج مزيج الزايلينات (الاورثو ، الميتا ، البارا) فقد باشرت الملاكات الهندسية في الهيئة الهندسية للمشاريع البتروكيمياوية بدراسة امكانية الفصل بطريقة التقطير ، حيث تم التوصل الى امكانية فصل الاورثو بهذه الطريقة ، حيث تم اعداد التصاميم الاساسية والتفصيلية وباشرت الملاكات بالتنفيذ الموقفي في مشروع انتاج الزايلينات .

١. الجهات الساندة : منشأة الفاق العامة + المنشأة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة + منشأة الزوراء العامة + المنشأة العامة للمشاريع النفطية .

٢. تاريخ بدأ المشروع : ١٩٩٤/١٢/٣١ .

٣. فترة انجاز المشروع : سنة واحدة .

٤. نسبة الانجاز المخطط : ٦٠ % .

٥. نسبة الانجاز الفعلي : ٢٢ % .

٦. الكلفة الكلية :

٧. الجهة المستفيدة : المنشأة العامة للاسمدة الشمالية

٨. المعوقات :

أ. تأخر في تصنيع المعدات مثل (ابرار تقطير بارتفاعات عالية ، مبادلات حرارية) .

ب. تأخر في توفير مواد كهربائية والات دقيقة مستوردة من الخارج .

مشروع كاربونات الموديوم

تقوم الشركة العامة للتصميم والانشاء الصناعي بتنفيذ هذا المشروع في ممانع صدام وبطاقة انتاجية ١٥٠,٠٠٠ طن/سنة ، حيث تقوم المنشأة العامة للتصاميم والاستشارات باعداد التصاميم الاساسية والتفصيلية للمشروع ومجموعة كبيره من المنشآت الصناعية والتصنيع تشترك في التنفيذ الموقعي .

١. الجهات الساندة : منشأة الفار العامة + منشأة الشموع العامة + المنشأة العامة لصناعة السيارات + منشأة نصــــر للصناعات الميكانيكية + منشأة النداء العامة لصناعة القوالب + مصنع بن الوليد + منشأة ام المعمار العامة + منشأة بدر العامة .

٢. تاريخ بدأ المشروع : ١٩٩٥/١٢/٣١ .

٣. فترة انجاز المشروع : سنة واحدة .

٤. نسبة الانجاز المخطط :

٥. نسبة الانجاز الفعلي : ٣٥% للاعمال المدنية .

٦. الكلفة الكلية :

٧. الجهة المستفيدة : المنشأة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين

٨. المعوقات : يتطلب اقرار المشروع ورمذ تخفيضات مالية بالعملة

الصعبة والمحلية .

=====

= مشاريع نسب إنجازها متأخرة ويمكن اكتمالها =

=====

=====

= انتاج الكمان =

= كلوريد الاثيل =

=====

مشروع انتاج الهكسان من الرفينت

=====

لحاجة المنشأة العامة للزيوت النباتية لمادة الهكسان الخالي من المـسـوـاد العطرية السامه وأقترحت تنفيذ المشروع في موقع الزايلينات بعد اجراء بعض التحويرات في الوحدة ولكون مادة الرفينت متوفرة في الشركة العربية لـكـيـمـيـاويـات المـنـظـفـات ، حيث قامت الهيئة الهندسية باعداد التصاميم الاساسية والتفصيلية لهذا المشروع وبدأت الكوادر الهندسية بتنفيذه وبطاقه انتاجية سنوية تقدر ب ٥٠٠٠ طن/سنة .

١. الجهات الساندة : منشأة الفاو العامة + المنشأة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة + منشأة الزوراء العامة + المنشأة العامة للمشاريع النفطية + منشأة النداء العامة لصناعة القوالب .
٢. تاريخ بدأ المشروع : ١٩٩٤/١٢/٣١ .
٣. فترة انجاز المشروع : سنة واحدة .
٤. نسبة الانجاز المخطط : ١٠٠ % .
٥. نسبة الانجاز الفعلي : ٣٠ % .
٦. الكلفة الكلية
٧. الجهة المستفيدة : المنشأة العامة للاسمدة الشمالية
٨. المعوقات : يتطلب تصنيع معدات في المنشأة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة وشراء معدات واجهزه يمكن توفيرها من الاسواق المحلية .

مشروع انتاج كلوريد الاثيل

=====

لغرض الاستفادة من الايثان المنتج في المنشأة العامة للصناعات البتروكيمياوية
تقرر تنفيذ المشروع لانتاج كلوريد الاثيل في المنشأة العامة للصناعات
البتروكيمياوية بطاقة انتاجية ٦٠٠٠ طن/سنة مع ٥٠٠ طن/سنة ثلاثي كلوريد الايثان
حيث تقوم الهيئة الهندسية بأعداد التصاميم الاساسية والتفصيلية لهذا المشروع.

١. الجهات الساندة : المنشأة العامة للصناعات البتروكيمياوية + الشركة
الهندسية التصميم والانشاء الصناعي + المنشأة
العامة للمعدات الهندسية الثقيلة .

٢. تاريخ بدأ المشروع : ١٩٩٤/١٢/٣١ .

٣. فترة انجاز المشروع : سنة واحدة .

٤. نسبة الانجاز المخطط : ١٠٠ % .

٥. نسبة الانجاز الفعلي : ٤ % .

٦. الكلفة الكلية :

٧. الجهة المستفيدة : المنشأة العامة للصناعات البتروكيمياوية

٨. المعوقات : يتطلب اكمال المشروع تصنيع المعدات في الهندسية

الثقيلة .

=====

= مشاريع نسب أنجازها متأخرة وتوجد صعوبات في اكمالها =

=====

=====

= تحوير وجددة الاثليين =

= انتاج المطاط الصناعي والبولي بروبيلين =

=====

مشروع تحويل وحدة الاثيلين

=====

اوكلت مهمة تنفيذ المشروع الى الهيئة الهندسية للمشاريع البتروكيمياوية
بزيادة الطاقة الانتاجية للوحدة الحالية في البترو/ ١ ٨٠٠٠ طن/سنة ، حيث يقوم
المركز الهندسي باعداد التصاميم التفصيلية للمشروع وينفذ من قبل المنشأة
العامة للتصميم والانشاء الضاعى .

١. الجهات الساندة : المعدات الهندسية الثقيلة + المنشأة العامة
للصناعات البتروكيمياوية + منشأة النداء + منشأة
الزوراء العامة .

٢. تاريخ بدأ المشروع ١٩٩٤/١٢/٣١ .

٣. فترة انجاز المشروع سنة واحدة .

٤. نسبة الانجاز المخطط ٥٧٪ .

٥. نسبة الانجاز الفعلي ٧٤٪ .

٦. الكلفة الكلية

٧. الجهة المستفيدة : المنشأة العامة للصناعات البتروكيمياوية

٨. المعوقات : يتطلب توفير المعرفة الفنية واعداد التصاميم
الاساسية من شركة (C.T.I.P) الايطالية لغرض اعداد
التصاميم التفصيلية من قبل الهيئة الهندسية
للمشاريع البتروكيمياوية وان تخصيصات هذا المشروع
ضمن تخصيص توسعات البترو/ ١ البالغة ٤٠ مليون دولار .

مشروع المطاط الصناعي والهولي بروبيلين

=====

كلفت الهيئة الهندسية بتنفيذ مشروع انتاج المطاط الصناعي في البصرة
وبكافة انتاجيه ٨٠٠٠ طن/سنه من (SBR, PBR) حيث يقوم المركز الهندسي
باعداد التصميم التفصيلية بعد ان يزود بالتصاميم الاساسية وسر المعرفة من
الخارج على ان تقوم التصميم والانشاء الصناعي بالتنفيذ .

١ . الجهات الساندة : المنشأة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة + منشأة

النداء العامة + منشأة الزوراء العامة .

٢ . تاريخ بدأ المشروع : ١٩٩٤/١٢/٣١ .

٣ . فترة انجاز المشروع : سنه واحدة .

٤ . نسبة الانجاز المخطط : ٧٥ % .

٥ . نسبة الانجاز الفعلي : صفر % .

٦ . الكلفة الكلية :

٧ . الجهة المستفيدة : المنشأة العامة للصناعات البتروكيمياوية

٨ . المعوقات : يتطلب انجاز المشروع توفير المعرفة الفنية
والتصاميم الاساسية من قبل شركة (CTIP) لغرض
اعداد التصميم التفصيلية والتنفيذ من قبل الهيئة
الهندسية للمشاريع البتروكيمياوية وتخصيصات هذا
المشروع ضمن تخصيص توسعات البترو/١ .

السيد رئيس واعضاء اللجنة الصناعية المحترمون

٢ / العقود الموقعة بالمقايمة

١. تنفيذ لقرار اللجنة الصناعية في جلستها الرابعة في ١٩٩٥/١٠/٥ قام السيد الوكيل الاقدم في وزارة الصناعة والمعادن والسيد نائب مدير هيئة التصنيع العسكري النظر بجدول العقود الموقعة بالمقايمة واضيفت لها العقود الموقعة بشكل مباشر .

٢. جانباً التقرير الذي تم اعداده ويتضمن التالي :

أ. عقود ذات اسبقية اولى بالمنتجات الصناعية من خلال الشركات الواجبة .

مليون دولار	مليون دولار	
-	٤٧٨	- وزارة الصناعة والمعادن
-	٢٦٠	- هيئة التصنيع العسكري
-	٢٦٣	- ديوان الرئاسة / وزارة الدفاع
-	٦٠	- وزارة النفط
-	٠١٤	- منظمة الطاقة الذرية
-	٨٢٠٧	المجموع

ب. عقود ذات اسبقية اولى موقعة بشكل مباشر بين الوحدات التنظيمية والشركات المجهزة .

مليون دينار	مليون دولار	- وزارة الصناعة والمعادن
٧٨٦	١٣٦٩٣	الصناعات الهندسية
-	١٠٨٩٤٤	= الكيماوية
١٢٢٣	٩٩١٧	= النسيجية
-	١٠٣٣١	= الغذائية
-	٣٧٠٧	= الانشائية
٢٢٧	٠٤١٠	قطاع الكهرباء
٣٣١	٣٦٦٩	القطاع المختلط
٢٠٦٧	١٥٠٧٠٢	المجموع

مليون دينار	مليون دولار	- هيئة التصنيع العسكري
-	٠٩٦	منشأة جابر بن حيان
-	٢٦٦	منشأة الشهيد العامة
	٣٦٢	المجموع

(٣٧ - ٣٥)

٣. تبين من الخلاصة اعلاه ان اجمالي العقود هي :

مليون دينار	مليون دولار	
-	٨٢م٧	- عقود اسبقية اولى (شركات واجهيه)
٢٥٦٧	١٥٤م٣٢	- = = = (اتفاق مباشر)
-	٢١٤م	- عقود بالمنتجات النفطية
-	٨٥	- عقود ذات اسبقية ثانية (شركات واجهيه)
٦٣٩م٣	٥٢م	- عقود ذات اسبقية ثانية (اتفاق مباشر)
٣٢٠٦م٣	٥٨٨م٨٩	المجموع

يرجى التففل بالاطلاع والتنسيب .. مع التقدير .

(٢٥ - ٤٠)

(٣-٢)

منشأة جابر بن حيان العامة

عقود المتابعة المباشرة

الشركة المجهزة

مواد المتابعة

كافة العقد بالذولار

تاريخ توقيع العقد

المواد المجهزة للمنشأة

٠١ مكتب صلاح الجبيلي	١٠٠٠٠٠	سحانات وثلاث ومواد بلاستيكية وكنوف مطاطية وبيدلات عصف	١٩٩٤/٩/٦	تحويل جزء من العقد الروماني	مواد المجهزة للمنشأة
٠٢ شركة شعور ساروي	٤٥٠٠٠	=	١٩٩٥/٦/٢٢	=	مواد اولية للمنشأة
٠٣ مكتب حمزة الزبيدي	١٥٨٥٠	=	١٩٩٥/٤/١٥	=	=
٠٤ شركة الفلاح الاردنية	٣٩٤٨٧	=	١٩٩٥/٥/١١	=	=
٠٥ مكتب حمزة الزبيدي	١٧٠٠٠٠	=	١٩٩٥/٨/٢٢	تجهيز مواد اولية لانتاج الفلاح	
٠٦ ورشة ايساد	١٢٣٦٦	=	١٩٩٥/٧/١١	مواد اولية واجهزة	
٠٧ مكتب كامل	٣٥٠٠	=	١٩٩٥/٩/٢٥	تجهيز متفحات كيمياوية	
شركة اعلان	٥٧٥٠		١٩٩٥/٤/٥	مواد اولية + مواد خام المطاط	

الاجمالي

٩٦١٢٠٢

ومعدات

المواد المجبرة للمنشأة	التاريخ توقيع العقد	الاجمالي	السعر بالدولار	الكمية بالطن	مادة المقايضة	الشركة المجبرة
مادة الزنك	١٩٩٤/٨/١٤	٣٧٤٩٧٥	١٣٢٥	٢٨٣	نحاس	٠١ - حاتم الدليمي
ماتيب اشعة سينية	١٩٩٤/٨/١٧	٤٦٢٩	١٠٠٠	٤٦٢٩	براز	٠٢ - شركة الدالي
مسبك الوميزينة	١٩٩٤/٩/٤	١١٤٤٠٠	١٣٠٠	٨٨	نحاس	٠٣ - شركة الشرق الاوسط
مواد البطانة	١٩٩٤/١١/١٠	٢٩١٢٠٠	١٤٠٠	٢٠٨	نحاس	٠٤ - شركة العيساوي
اسلاك لحام	١٩٩٤/١٢/٢٤	١١٧٦٥٠٠	١٣٠٠	٩٠٥	نحاس	٠٥ - شركة MPE التركية
	١٩٩٥/٢/٢٠	٧٠٠٠٠٠	١٤٠٠	٥٠٠	نحاس	٠٦ - مكتب الاجدان

الاجمالي

٣٠٨١٦٧٠٤

تقرير بفتح الممتاينه

المبرمه من خلال الوزارة

ولكامة تشكياتها

الاستاذ الخبير

محمد دندور

لجنة كاتبة القراء اذ لويه اذ لا

لجنة كاتبة القراء اذ لويه اذ لا

في وزارة الصحة مع اللجنة

١٠٩
محمد دندور

د. محمد دندور

٥٥/١٠/٨

قيمته المتبقي من عقود المتبايعه المبرمه من خلال
الوزارة ولكامه تشكيلاتها

اسم المنشاه	قيمته العقود ذات الاولويه الاولى	قيمته العقود ذات الاولويه الاولى	قيمته العقود ذات الاولويه الاولى
الق دولار	الق دينار	الق دولار	الق دينار
القادسيه	٧٩٨,١	٦٥٠٤	٠,٦٥
اور	٤٢٩٩	٧٧٩٦,٠	٤
الكهربائيه	٥٢٩٦,٤		
الميكانيكيه	٢٨٣٨,٥		١٤٧٨
السيارات	٤٢٣		
الحديد والصلب	٣٨		٣٠٧,٣
المصنعات الهندسيه	١٣٦٩٣	٣٠١٧٨	٥٩٠٥٥٤
البطاريات	٧٠٧٣,٤		
المصافي	٧٨٩٣٨		
امارات النجف	١٦٦٤٧		
هيكه مخروغ	٤٢٢٦		٣٣٤٧٣
الامارات الجديد			
البتروكيمياويات	١١٧٠		٢٤٣٦,٩
ذات الموارى	١٤٥١		
الاولويه	٥١٦٣,٥		
الورثيه	٢٧٦,٥		
المصنعات الكيماويه	٣٠٨٩٤٤,٤		٣٥٩٠٨,٩

اسم المنشأه	قيمه العقود ذات الاولويه الاولى	قيمه العقود ذات الاولويه الاولى	اسم المنشأه
الى دولار	الى دينار	الى دولار	الى دينار
القطنيه	٣٦١٢	١٦٩٠٠٧	٢٠٤٨٢٢
الجلديه	٩٤٠	١٣٩٣٠٧	٦٣٧
اللايسه الجاهزه	٣٠٠٢	٤٨٣٢	٨٧٥٢,٧
الحريريه	١٢٤٦	٧٤٤٢٢٤	١٦٨,٥
الموميه	١١١٧	١٦٩٦٩١	٧٢٥
الصناعات النسيجه	٩٩١٧	١٢٢٣٣٦١	١٠٢٨٣,٢
التبوع والسكر	٧٣٥٥		٤١٣
الزيوت النباتيه	١٢١٦,٩		
السكر	١٧١٩,٧		
الالبان	٤٠		٤٤,٧
الصناعات الغذائيه	١٠٣٣١,٦		٤٥٧,٧
الزجاج والسيراميك	١٩٠٦,٩		١٢٤٤,٥
السمت العرائيه	١٨٠٠		
الصناعات الانشائيه	٣٧٠٦,٩		١٢٤٤,٥
كهرباء بغداد	٢٣٥	٢٢٦٨٢٠	
المشاريع الكهربائيه	١٧٥٠,٣		
تصنيع الكهرباء	٤١٠,٣	٢٢٦٨٢٠	

اسم المنشأة	متمم العتود ذات الاولوية الاولى	متمم العتود ذات الاولوية الاولى	متمم العتود ذات الاولوية الاولى
	الف دولار	الف دينار	الف دولار
الدراجات	٢٠٠٨,٥	١٨٥٠	
الهلال	٣٩٠	٣٧١,٥	
الاصباح	٥٣٩	٣٧٧١٩,٧	
شركه الالبسة الجاهزة		٤٨١٨٠	
الكموليه	٣٩٠	٢٠٦,٢٣	
الالكترونيه	٣٧١		
القطاع المختلط	٣٦٩٨,٥	٣٣٠٨٧٧,٧	
المجموع الكلي	١٥٠٧٠١,٧	٦٥٦٧١٦٢,٥	٦٣٩٣٢٣,٦

٢٠٢ مليونه قبة المتبقي من عتود

القائم اليه من فلاح

هذه الوزارة

وتعتبر جميعا ذات اولوية

١-٣ اولوية جميعا بالعلماء المشاهير

[illegible]

[illegible]

الجهة المتعاقدة	نوع المادة المتعاقدة عليها	السلعة المتعاقدة بها	القيمة	العمد	المتقدم	المتبقى من العمد	الملاحظات
	مواد بلاستيكية خور مالد	منتجات مصنعية	٥٣٥٥				
	شرموسات للمكي والبراد	=	١١٥			١١٥	=
	مواد بلاستيكية لتطعيم الدوره	=	١٠٧			١٠٧	=
شركة مواد الدوليين	مخلط ملاط	=	١٢٠		٣٠	٩٠	=
شركة المصنعي	اسلاط	=	٣٦		٢٨	٨	=
شركة المصنعي	نوخه مخصصه	=	٣٧٥			٣٧٥	=

الجهة المتقاضي	نوع المادة	السلعة	قيمة	العدد	المقدم	المتبقي	من العدد	الملاحظات
معه	عليها	المطابق	دولار	الى دينار	الى دينار	دولار	الى دينار	
شركة مازن عبد الحلق	او كسيد	منتجات	٧١			٧١		=
مكتب عبد الكريم حسين	او كسيد	منتجات	١١٩,٩			١١٩,٩		=
	الايتيمون	المنهات				٥٢٩٦,٤		١٨٦٥٠٠
								عموديات

شركة الحديثه	مدير و مفتيز	=	31	31	0	الدرجة الاولى	عدد من
	بيزنس كات	=	308	00	308		
مؤسسه الجنوب	الاصناف						
	البيزنس كات						
	المواد	=	1501	041	1641		=
	المعدات	=	400	86	603		=
	المواد	=	311		311		=
مؤسسه الهند	كرايت	منتجات	681	061	0641		ماتر
	الميكانيك						
معهد	عليها		681	681	681		
	المتعدد	بها					
الجهة المتعاقدة	نموذج	السلعة					ماتر

[illegible]

>

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

الملاحظات	العدد من الدينار الى	المتبقي الى دينار	العدد من الدينار الى	العدد من الدينار الى	العدد من الدينار الى	العدد من الدينار الى	العدد من الدينار الى
درجة اولى		١٥٣٨		١٥٣٧		٣٠٧٥	مواد اوليه
=		١٧٧		١٧٦		٣٥٣	مطاط
=		٢٢٥٠		٢٥٠		٢٥٠٠	منتجات مصنعيه
=		٢٦١				٢٦١	مصنعات
عمود من الدرجة الاولى							مجموع الجوده الشركات المتحازن اليها ع

التمويل	=	=	٠٠٧٧	٨٨١	٧٨٣.٨٨		١٠٠٪
البنك	مكاتب	مطارات	٠٠٠٥	٠٠٥	٠٠٧٥		=
شركة البنية التحتية	مكاتب	=	٥٥٥٥	٥٥٥	٦٥٨٥		=
شركة المخابر	=	=	3٥٠٣	3٥١	3٥٠٣		=
المعهد الفني	مكاتب	=	٦3٥٨	٧١3١	٧١١٧		=
=	=	منتجات	٥٠33	3٦٧	١3١3		=
=	=	منتجات	3١٨٧	٧٨١	٦٨١٧		=
شركة الدالسي	مكاتب	سكاكس	٠١٨٧	33٥	٧٦١٧		درجته
مجمع	مكاتب	مكاتب	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠		
مجلس	مكاتب	مكاتب	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠		
الجهة المتعاقدة	مكاتب	مكاتب	٠٠٠٠	٠٠٠٠	٠٠٠٠		

[illegible]

[illegible]

المرحلة المتعاقبة	نوع المادة	السلعة	القيمة	المقدم من المجهز	المستفيد من العتد	المرحلة
معمبا	المواد المتعاقبة عليها	بها	الى دولار دينار	الى دينار	الى دينار	
الورق عليه	مواد كاوية	ورق كتابه وطباعة	٢٩١	١٤٠٥	٢٧٦٠٥	درجة أولى

[illegible]

[illegible]

[illegible]

3

البيانات العامة		البيانات الخاصة		البيانات الإضافية		البيانات التكميلية	
الرقم	الوصف	الرقم	الوصف	الرقم	الوصف	الرقم	الوصف
١	مكتب	٢	مكتب	٣	مكتب	٤	مكتب
٥	مكتب	٦	مكتب	٧	مكتب	٨	مكتب
٩	مكتب	١٠	مكتب	١١	مكتب	١٢	مكتب
١٣	مكتب	١٤	مكتب	١٥	مكتب	١٦	مكتب
١٧	مكتب	١٨	مكتب	١٩	مكتب	٢٠	مكتب
٢١	مكتب	٢٢	مكتب	٢٣	مكتب	٢٤	مكتب
٢٥	مكتب	٢٦	مكتب	٢٧	مكتب	٢٨	مكتب
٢٩	مكتب	٣٠	مكتب	٣١	مكتب	٣٢	مكتب
٣٣	مكتب	٣٤	مكتب	٣٥	مكتب	٣٦	مكتب
٣٧	مكتب	٣٨	مكتب	٣٩	مكتب	٤٠	مكتب
٤١	مكتب	٤٢	مكتب	٤٣	مكتب	٤٤	مكتب
٤٥	مكتب	٤٦	مكتب	٤٧	مكتب	٤٨	مكتب
٤٩	مكتب	٥٠	مكتب	٥١	مكتب	٥٢	مكتب
٥٣	مكتب	٥٤	مكتب	٥٥	مكتب	٥٦	مكتب
٥٧	مكتب	٥٨	مكتب	٥٩	مكتب	٦٠	مكتب
٦١	مكتب	٦٢	مكتب	٦٣	مكتب	٦٤	مكتب
٦٥	مكتب	٦٦	مكتب	٦٧	مكتب	٦٨	مكتب
٦٩	مكتب	٧٠	مكتب	٧١	مكتب	٧٢	مكتب
٧٣	مكتب	٧٤	مكتب	٧٥	مكتب	٧٦	مكتب
٧٧	مكتب	٧٨	مكتب	٧٩	مكتب	٨٠	مكتب
٨١	مكتب	٨٢	مكتب	٨٣	مكتب	٨٤	مكتب
٨٥	مكتب	٨٦	مكتب	٨٧	مكتب	٨٨	مكتب
٨٩	مكتب	٩٠	مكتب	٩١	مكتب	٩٢	مكتب
٩٣	مكتب	٩٤	مكتب	٩٥	مكتب	٩٦	مكتب
٩٧	مكتب	٩٨	مكتب	٩٩	مكتب	١٠٠	مكتب

[illegible]

[illegible]

محمد حمزة محمد	بولستر	مختلعه وكسره وعواد	٥٦٥	٠٠٧٠٧	٧٦١٣	٥٦١	٠٠٧٠٧	=
عمره الشوق	عاز فريون	كسره ونشا	٣٠	٧٦١٣	٥٦	٥	٧٦١٣	=
=	كهر باكي	نشا	٥٦١١	٠	٠٠٠١	٥٦١	٠	=
=	مسدس							=
محسن حاتم سعد	المكافئ	بولستر	٥٦٣٠	٠٦	٥٦٣٠	٠	٠٦	=
ابراهيم محمد	كيمياء ويه	نشا	٦٠٦	٨٥٠٦	٦٠٦	٠	٨٥٠٦	=
=	ماده	بولستر	٧	٨٧٨	٧	٠	٨٧٨	=
=	معيه							=
عامر محمود	=	كوبان	٠٠٥٦	٠	٥٨٠٧	٠	٥٦٣١	=
جايك	=							=
صلاح محمد حسن	=		٠٠٠٠١	٨٧٥٦	٠	٨١	=	=
عليها								
المعاقده	نوع	المعاقده	دولار	دينار	دولار	دينار	دينار	ت
الجهة المتعاقده								

[illegible]

الملاحظات	المبلغ من العتد	المتبقي من العتد	المنعقد من المجهول	المنعقد	القيمة	السلطة	نوع المادة المتعاقدة عليها	الجهة المتعاقدة
=	٣٥٠٥	.	١٠	٣٥٠٥	١٠	عوائد	شريط مكوك	سامي محمد هادي
=	٩٢٠٦	١	١٨	٩٢٠٦	١٩	حبال	ورق	=
=	٢٥٠	.	٧	٢٥٠	٧	تماش ريعون	تماش	ابراهيم حسن رايس
=	٥٨٨٠٥	.	٢١٠٥	٥٨٨٠٥	٢١٠٥	كوبلان كستان	ان افعات شو كيه	عامر محمود جاريك
=	١٠٠٢	.	٨٠٠٠	٩٠٠٠		كس دره	=	موسسه المهند
=	١٧٥	.	١٣٣٢٥	١٣٥٠٠		تماش	=	عدنان تاسم
=	١٧٨٣	.	١٥٢١٧	١٧٠٠٠		كس دره	=	حركه الايل
=	١٦٥	.	٩٣٣٥	٩٥٠٠		كس دره	=	هادي معنيد
=	٣١٢	.	١٦٠٠	١٩١٢		تماش	مخضه ماء	حسين زامل
=	٥٠٠	.	١٧٥٠	٢٢٥٠		تماش	=	=
=	٢٠٦٦٠	٦٩٠٦	.	٢٠٦٦٠	٦٩٠٦	كس دره	مواد احتياطي	جعفر باقر علي
=	٣٢	.	٠	٣٢	٠٥٣٨	هايبو	مواد احتياطي	معمل سومر
عمود من اول الدرجه الثانيه	٦٥٩٥٣٠٦	١٦٨٠٥						

[illegible]

100-1001

[illegible]

[illegible]

[illegible]

المرافقات	المبلغ من العملة	العملة	المبلغ من العملة	العملة	القيمة	السلعة	نوع المادة المتعاقدة عليها	الجهة المتعاقدة معها
	دينار	دولار	دينار	دولار	دينار	دولار	البنوك النيباتية	
١٢٥٠	١١	١٢٥٠	٠	٠	١١	حاصض سلغونيك	مودا كاريه	البنك الهندي
=	٠	١٧٠١	٠	٠	٩٥٠	منتجات مناعية	نيبات	شركة الشرق الأوسط
=	٠	٨	٠	٠	٨	منتجات المنشاء	مودا كاريه	مصرف جواد و سامي جواد
=	٠	٥٠٢	٠	٠	٥٠٢	حاصض سلغونيك	=	شركة بغداد
=	٠	٣٧٣	٠	٠	٣٧٣	منتجات المنشاء	=	مكتب سعدون زعل
١٢١١	١١	١٢١١	٠	٠	١١			
١٢١١	١١	١٢١١	٠	٠	١١			

شركة الطيران	احتياطي ادوات	=	٨٣٣	.	.	.	٨٣٣	.	١٤٩٠٠٠
مكتب الامداد	مستلزمات حلي	منتجات	٠٣	.	.	.	٠٣	.	١٤٩٠٠٠
شركة التأمين	مهمات سمعية	طارات	٠٧٦	.	.	.	٠٧٦	.	١٤٩٠٠٠
=	بدون النظر	مخزونات كحوليه	٨٩٦١٥	.	.	.	٨٩٦١٥	.	=
شركة الشواهد	مهمات سمعية	منتجات	٠٦٥	.	.	.	٠٦٥	.	١٤٩٠٠٠
معهد	عليها المتاع	بها المتاع	٠٧٦	.	.	.	٠٧٦	.	١٤٩٠٠٠
الجهة المتعاقدة	ذو المادة	بها المتاع	٠٧٦	.	.	.	٠٧٦	.	١٤٩٠٠٠

[illegible]

[illegible]

المجهز المتعاقد	نوع المادة المتعاقدة عليها	السلعة المتعاقب بها	تسليمه بالدينار	المنفذ من المجهز	المستوفي من الدينار	العملة
شركة اربكو	ادوات احتياطية	اواني	٥٠ دينار	دينار	٥٠ دينار	= = =
شركة انكيدو	=	جرار معجون	٦١٣ دينار	دينار	٨٤٤ دينار	= = =
					٥٠٣٣١ دينار	= = =

10

[illegible]

٧٣

المكتب الدرسي	=	=	٨٨١	.	.	١٨٨	.	١٨٨	١٨٨
مكتب محمد جواد									
مكتب العنبر النسي	الالكتروني	الالكتروني	٧٣٦	.	٣٥٣	.	٣٦١	.	٣٦١
=====									
المكتب الالكتروني	الالكتروني	الالكتروني	٧٣٦	.	٣٥٣	.	٣٦١	.	٣٦١
معهد	الالكتروني	الالكتروني	٧٣٦	.	٣٥٣	.	٣٦١	.	٣٦١
المعهد المتعدد	الالكتروني	الالكتروني	٧٣٦	.	٣٥٣	.	٣٦١	.	٣٦١

ملخص بالعقود المبرمة من خلال الشركات الواجبة (الملغاة)
وحسب الاسيقيات والعقود المبرمة بصورة مباشرة من قبل المنشآت

٠١ الاسيقيات الاولى :

عدد العقود	المبالغ (مليون دولار)	١. العقود الموقعة بالمنتجات الصناعية
٣	٠٨١٦	اولا : عقود وزارة الصناعة والمعادن
٤٦	٣٢٠٠٠	٠١ عقود واجبة الدفع ملحق (١)
١٨	١٥	٠٢ عقود المقايضة بالمنتجات الصناعية
		ملحق (ب١)
		٠٣ عقود المقايضة بالمنتجات الصناعية
		والنفطية
		ملحق (ج)
		ثانيا: عقود هيئة التصنيع العسكري
-	٥	٠١ عقود واجبة الدفع (مستحققات)
٣٩	٢١	ملحق (ن)
		٠٢ عقود مقايضة بالمنتجات الصناعية
		ملحق (د)
		ثالثا: عقود ديوان الرئاسة / وزارة الدفاع
		الملحق (هـ)
١	٢	٠١ عقود مقايضة بمنتجات صناعية
١	٠١٣٠	٠٢ عقود مقايضة بمنتجات نفطية
		وصناعية
		رابعا: عقود وزارة النفط
٨	٦	عقود مقايضة بمنتجات صناعية
		ملحق (و)
		خامسا: عقود منظمة الطاقة الذرية
٦	٠١٣٦	عقود مقايضة بمنتجات صناعية
		ملحق (ز)

٨٢٠٨٢

المجموع

النفطية

ب عقود المقايضة بالمنتجات الصناعية

اولا : عقود وزارة الصناعة والمعــادن

١٧٨	١٠	عقود مقايضة بضمنها عقود الحاصدات والجرارات الملحق (ح)
-----	----	---

٨	-	ثانيا: عقود هيئة التصنيع العسكري
---	---	----------------------------------

٤	٢	ثالثا: عقود جهاز المخابرات الملحق (ط)
---	---	---------------------------------------

٦	٣	رابعا: عقود ديوان الرئاسة /وزارة الدفاع
---	---	---

ملحق (هـ)

١٨	٢	خامسا: عقود وزارة التجارة ملحق (ي)
----	---	------------------------------------

٠٣	١	سادسا: عقود وزارة النفط
----	---	-------------------------

ملحق (س)

المجموع

٢١٤

٠٢ الاسبقية الثانية

٥١	١٨	٠١ عقود وزارة الصناعة والمعــادن
----	----	----------------------------------

ملحق (ع)

٢٩	٣٢	ب. عقود هيئة التصنيع العسكري
----	----	------------------------------

ملحق (ل)

٥	٤	ج. عقود وزارة الري (فاو) بمنتجات
---	---	----------------------------------

صناعية - ملحق (م)

المجموع

٨٥

٠٣ عقود المقايضة الموقعة من قبل منشآت وزارة الصناعة بشكل مباشر

جدول تسوية مستحقات

الملحق (١)

الرقم الترتيب	مبلغها	الكمية الموردة	المبلغ الكلي	المادة المتعاقد عليها	المنشأة	اسم الشركة / المكتب	رقم العقد وتاريخه	ت
١٨٩٨٥	١٨٤٢٥		٢٧٤٤١٠	مستحقات	شركة الهلال	شركة النينوع		١
٧٩٧٤		٢٢٢٣٠٠	٧٢٢٣٠٠	اجرة والآت	=	مؤسسة ديوان	٩٤/٥ ١١/٢٠	٢
٥٤٦٦٩١		١١٢٠٠٠٠	١١٢٠٠٠٠	صراك مكيف	النينوع	مكتب النينوع		٣

برشاد ديسك / ١٠/٣ (٢٤ تسوية ١)

جدول العقود الصناعية

الملحق (ب)

المحصول من العقود	قيمة المواد	قيمة الممتلكات المتوافقة عليها	الحوادث	المنفعة	اسم الشركة / المكتب	رقم العقد وتاريخه
٢٦٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠	٤٨٠٠٠٠	السريتمول	الأدوية والمستلزمات الطبية	مكتب عبد الباسط مريشع	٩٥/٢٥ ٩٥/٣/٢٩
٥٦٠٠٠٠	-	٥٦٠٠٠٠	الباراسيتول	=	شركة البر للتجارة العامة	٢
٨٧٧	٢٠٠٠٠	٢٨٧٢٨	املاك النخيل	توزيع كهرباء الوسط	شركة عثمان التجارية	٣
١٢٦١٢	٤٦٨٨١	٥٩٥٠٠	كبيبات	توزيع كهرباء بغداد	مكتب نيل شفيق	٩٤/١٦ ٩٤/٩/٢
٥٤٠٠٠	-	٥٤٠٠٠	مصابيح زينية	توزيع كهرباء بغداد	مؤسسة الشرق الأوسط للصياغة المصنوعات	٥
٢٦٠٠	-	٢٦٠٠	املاك لحام ٢ طن	المنشأة العامة للغوسفات	شركة الاجدات	٦
٤٤٥٨٩٠٠	٢٥٠٠٠٠	٥٠١٠٠٠٠	تبريق مكينة ١٥٠٠ طن	المنشأة العامة للتبريق	مكتب عبد الرحمن العاني	٧
١٢٥٠	١١٤٦٥	١٢٥٠٠	بؤدة صناعية ٢٥ طن	اطارات النخيل	شركة الفخار للوكالات التجارية	٨
١٤٩٠٨٢٠	٥٥٧٥٥	٢١٧٥٢٥٠	مباد اولية لصناعة الاطارات	هيئة مشروع الاطارات	مؤسسة سامي حبيش الاردنية	٩ ٩٥/١٧ ٩٥/٣/١٨
٢١١٢٥٠	-	٢١١٢٥٠	مصامات للاطارات والانابيب	=	مؤسسة سامي حبيش	١٠
١٠٥٨٢٠٠٠٠	٩٢٩١١٦	٢٦٤٥٢٥٠	ماترنة خراطة عمودية	مجمع الجوتق لتجارة الاطارات	مجمع الجوتق لتجارة الاطارات	١١
٢٦٨٥٠	٥٢٧٠٠٦	٥٢٧٠٠٦	مخافن لقياس الاطارات	=	شارس المشهود انبي	١٢
١٧٠١٢٠٩	-	٣٤١٢٤١٨	الماسون	=	شارس المشهود انبي	١٣

صناعية (١)

جدول العقود الضامية

الملحق (ب)

المتحقق من الصرق	قيمة المواد	قيمة المتعاقدين على أساس	المراد	المنفعة	الاسم الشركة / الممتلك	رقم العقد وتاريخه
٥٦٧٠٠	-	١١٢٤٠٠	احزمة شاقلة	النزاج والسيراميك	شركة شباب الدين	٩٥/٤٢ ٩٥/٢/٩
١٥٧٧٧٢	-	٢٨٥٠٠٠	سيطة رئيسية	البطاريات	شركة البشائر	٩٥/٦١ ٩٥/٧/١
٢٩٠٨٠	-	٤٤٧٣٨	مواد احتياطية	الالبان	شركة الفرلان	١٦
٤٨٨٨٩	-	٥١٩٧٥٠	بذور شجر كروي	الشكر	شركة الشواحي	١٧
٥٠٥٠٠	-	٢٢٧٥٠٠	تخليبي مكائن	التدعيم والانشاء الصناعي	شركة اوزدي	٩٥/٨ ٩٢/١/٢٨
١٢٨٥٩٤	-	١٢٨٥٩٤	قواش مطاطية	المنتج الشمالية	مكتب برقان للاستيراد	١٩
٦٤١٨٥	-	٨٢٣٥٠٠	طابوق ناري مشيمي	=	مكتب الفنر	٢٠
١٢٥٨٠	-	١٠٠٧٨٠٤٩	طابوق ناري وحيبيات	المحبات التجارية	العزمت التجارية	٢١
٣٠١٨٠	-	٧٥٣٧٥٠	مدرجات	الميكانيكية	مؤسسة الجنوب	٩٥/١٤ ٤/٢٥
٢٤١٤١	-	٢٧١٥٠٠	اقطاب كرافيت	=	الجنند	٢٢ ٩٥/٢٧ ٤/١
٢١٣٧٥٠	-	٢١٣٧٥٠	طابوق ناري	=	الجنند	٢٤ ٩٤/١٥ ٩٤/١/١١
٣٧١٠٧٥	-	٣٧١٠٧٥	مواد كيميائية	=	القنوت	٢٥ ٩٥/٥٨ ٨/٦

(٢٤) ضامية (٢)

جدول المقروضات

الملحق (ب)

رقم العقد وتاريخه	اسم الشركة / المكتب	المنشأة	المواد	قيمة المقترضات	قيمة النوائد	المتبقى من المصروف
٤٠	شركة العشراق	النسبة جاهرة	القماش	٨٥٤٤٠	٥٧٠٩٠٩	٤٠١٠٢٤
١٤	عادل البهيتي	جلدية	مواد كيميائية	٧٥٤٢٠٠		٢١٨٥٠٠
٤٢	مكتب الاخوان	جلدية	بكرات خيوط	٧٩٢٠٠		٥٥٤٤٠
٤٤	شركة عماد ابراهيم	درجات	شرايط فولاذية	١٣٥٠٠٠٠	٦٦٠٢٨	٩٩٥٩٧٩
٣٣	مكتب حاتم الدليمي	هيئة البترول	اشابيبا ومصادلات	٣٧٤٤٠	٢٦٤٢٤	١٠٩٢٤
٤٥	وسام نخري	الزوسنة والاسطاط	دميون بروش	٧٥٠٠٠	٧٦٦١٧	١١٥٦٥
٤٦	مكتب حاتم الدليمي	الاسدة	سمنت حراري	٢٢٥٨٠٠	١٢٩٥٠	٢١٢٨٥٠

بشهادتي ١٠/٨/٢٤ (٢٤) صناعية (٤)

ت	رقم العقد وتاريخه	اسم الشركة / المكتب	الخدمة	المادة المتماثلة عليها	نظري	صناعي	قيمة المبرور	المدفوع	الانقراض نظري	الانقراض صناعي
١	٩٤/١٤ ٩٤/١٠/٤	مكتب عبد الباسط مريشع	الادوية والمستلزمات الطبية	نترات الامونيوم	٤٥٤١	٤٥٤١	-	١٥٠٠١	٠٠٠٠١٥	٠٠٠٠١٥
٢	٩٤/١٥ ٩٤/١٠/١	شركة بغداد للصناعات الكيميائية	=	خط تصنيع الرفاعات	٤٠٧٨٠٣	٤٠٧٨٠٣	٥٢٠٠٠	٠٠٠٠٠٩١	٤٥٧٧٠١	٤٥٧٢٠١
٣		شركة المغازن الجيوا	اطارات النجف	مواد اولية لانتاج الاطارات	٢٢١٠٠٠٠	٢٢١٠٠٠٠	-	٠١٦٦١١	٤٥٠١١١١	٤١٠٧٣٦
٤		شركة المغازن الجيوا	=	مواد اولية لصناعة الاطارات	١٠١١١١	١٠١١١١	١٨٧١٣	١٨٧١٣	٣٨٧٦٥١	٣٨٧٦٥١
٥	٩٥/١٠ ٩٥/١٠/١	المهندسين	الميكانيكية	مواد اولية	٥٥١١٥١	٥٥١١٥١	-	٠٧٣١٨٩	١١٣٥٠٣	١١٣٥٠٣
٦	٩٥/١٠ ٩٥/١٠/١	المهندسين	الميكانيكية	مواد اولية	٥١١٨٥١١	٥١١٨٥١١	-	٥٧١٧٨١	٥١٣٠٧٧١	٥١٣٠٧٧١
٧		شركة الازل	الميكانيكية	ادوات احتياطية	١٣٣٥١٦	١٣٣٥١٦	-	٧٦١١٦١	٨٧١٧٢٦	٨٧١٧٢٦
٨		المهندسين التجاريين	=	انابيب	٧٦١٥١١	٧٦١٥١١	٠٠٠٠٦	-	٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠٠
٩		مكتب اور للاستيراد	المقاسية	مواد فرن المعبر	-	٨٧١٥٣	-	٧٢٠١١	٦١١٣١	٦١١٣١
١٠		شركة فؤاد الدولية	الكهربائية	مواد اولية	٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠٠	-	-	٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠٠
١١		مكتب خالد للتجارة	الكهربائية	مواد اولية	٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠٠	-	-	٠٠٠٠٠٠	٠٠٠٠٠٠
١٢	٩٥/١٠ ٩٥/١٠/١	مكتب رافع النجفي	نشر	مواد لنشر المقامات حيدروليك	٤٥٠٦٢١	٤٥٠٦٢١	٠٠٠١٦١	-	٥٣١١١١	٥٣١١١١

الانضمام نظري	المدفوع	القيمة المواد	صافي	نظري	المادة المتعارف عليها	البيان	اسم الشركة / المكتب	رقم العقد وتاريخه	ت
١٦١٧٨	-	-	١٦١٧٨	٩٥٠٢	شفة حديد	نصر	مكتب السنان	٩٤/١٨	١٣
٧٢٤٨١	-	-	١٦٦٢٥١		حديد وفلورن	نصر	مكتب السنان	٩٤/١٠/٢٠	١٤
٤٤٧٨١	-	-	١٧٢٠٣٥		دراكيل	حديد والمطب	تتي ام ابي		١٥
١١٢٥٠٠٠	-	٢٦٥٨٢٣	١١٢٥٠٠٠		بولي استر وزن	ذات المواربي	مؤسسة الشفة		١٦
٤٠٨٢٨١	-	-	٤٢٥٥٠٦	١٠٨٨٧٦	مواد احتياطية	البسة جاهرة	مكتب اور		١٧
١٥٦٧٤٢١	-	١٩١٢٥٠	١٩١٢٥٠٠		تصاميم ميشاني	هيئة البترو	مكتب ابي خاكي		١٨

برناديت/١٠/٢٠٢٤(٢٥)

الملحق (د)

الاسمية الأولى

=====

السلطات	الباقي من استحقاق الشركة نسبة مئوية / دولار	المادة المطلوبة	معدل العقد بعد التقسيط / دولار	قيمة العقد	قيمة دولار	الشركة المنفردة	الجهة المتفيدة
٨	٤٧٣٥٠	١٠٠٪ (٤٧٣٥٠)	لم يبدأ التحجير ولم يستلم أي مادة أو مادة والمادة مهمة لإنتاج البواقي والشروط موزع	٤٧٣٥٠	٤٧٣٥٠	التقسيط	منشأة التقطع
٩	٨٤٧٣٠٠٠	١٠٠٪ (٨٤٧٣٠٠٠)	تم تجزئة العقد إلى موطئين الأولين تتضمن دفع ما يقابل مبلغ ٥ ملايين للحجير ويكون الباقي أسوة بالبقية والتي يستلم بمعدل ٢٧٪	٨٤٧٣٠٠٠	٨٤٧٣٠٠٠	موسلات راد اريدي لبرادار بغيري الهندى	شركة الشرق الأوسط ولياها الموطئت
١٠	١٨٩٨٦٥	١٠٠٪ (١٨٩٨٦٥)	لم يبدأ المحجير بالتجوير ولم يستلم أي مادة	١٨٩٨٦٥	١٨٩٨٦٥	مؤاد لشروع بيجي (٢٠)	الرمالات والخدمات التجارية
١١	٧٦٠٠٠	١٠٠٪ (٧٦٠٠٠)	لم يبدأ المحجير بالتجوير ولم يستلم أي مادة	٧٦٠٠٠	٧٦٠٠٠	مؤاد أولية لإنتاج الشارون الكروي	منشأة التقطع
١٢	٧٠٠٠٠	١٠٠٪ (٧٠٠٠٠)	لم يبدأ المحجير بالتجوير ولم يستلم أي مادة	٧٠٠٠٠	٧٠٠٠٠	بكرات قطع لماسكة القطع بالمشبك	منشأة البناء للحمايات
١٣	٣٠٢٨١٢٥	٨٤٪ (٣٠٤٧٨٦٥)	جهر المقاول مواد بجمعية (٢٠٠٠٠) دولار	٣٠٢٨١٢٥	٣٠٢٨١٢٥	مؤاد أولية وخامات	منشأة القادسية لتارا للمركبات التجارية
١٤	٤٠٨٠٥٨	٧٧٪ (٣١٤٣٠٤)	لم يجهر المقاول أي مواد	٤٠٨٠٥٨	٤٠٨٠٥٨	مؤاد أولية	منشأة القادسية
١٥	٣١٦	٧٦٪ (٢٩٢٠٨١)	لم يجهر المقاول أي مواد	٣١٦	٣١٦	لحمايات الكترونية لحاسكة شير	منشأة مدام خالم الكومبيوتر
١٦	١١٩٠٣٠	٤٥٪ (٧٦٠٦٣)	تم دفع الاعتماد ورد مواد بقيمة ٧٠٠٩ دولار	١١٩٠٣٠	١١٩٠٣٠	لحمايات الكترونية لحماكة	منشأة مدام الفرسالت للمركبات
١٧	١٣٨٠٠٠	٣٥٪ (٤٨٣٠٠)	تم فتح الاعتماد فتحاً	١٣٨٠٠٠	١٣٨٠٠٠	عدد خاصة بروجات	منشأة مدام تارا للمركبات

(٤٧٣٥٠) (٨٤٧٣٠٠٠)

الملحق (د)

الاولى

[illegible]

2017/12/13

الملحق (د)

الاستمارة الأولى

الملاحظات	الباقى من استحقاق الشركة نسبة مئوية / دولار	المادة المطلوبة	قيمة المقدّم بعد التخفيض / دولار	قيمة النقد دولار	الشركة المتقدمة	الجهة المتقدمة
ورد جزء من الشراء	٢٩ بقسمة: (٢١) ١٥٠٠	مواد أولية - ويكائن متداين	٢٣٥٠٠.٠٠٠	٢٣٥٠٠.٠٠٠	صالح الجبيلي	جابر بن حيان ٢٧
لم تجرد المواد	٥٣٠٠.٠٠	منظومات هيدروليكية	٥٣٠٠.٠٠	٥٣٠٠.٠٠	شركة النوف	منشأة صدام ٢٨
لم تجرد المواد	٦٥٠٠٠.٠٠	مواد لمشروع نسيم صدام	٦٥٠٠٠.٠٠	٦٥٠٠٠.٠٠	ثرونية الأردنية	منشأة الصن ٢٩

٨٧ (٩٥/١٠/٣) ٥٤

الملحق (هـ)

الجهة المستفيدة :

المنشأة : ديوان الرئاسة / وزارة الدفاع

ت	اسم الشركة او المكتب	المادة المتماقد عليها	مبلغ العقد رقبه وتاريخه	موايد المقايضة		المادة الموردة	مبلغها	استحقاقات الشركة المتماقدة بعد اجراء التسويات المالية	الاسماء الشرايين	الملاحظات
				مصارفية	تفصيلية					

المناقضات القطرية										
٢	مكسيم الايطالية	اقران ومعدات مخازن	١٩٠٠٠٠٠	-	%١٠٠	اقران	١٦٢٠٠٠	١٩٠٦٠٠٠		
٣	الشرق الاوسط لاجواء الكويت	ادوات احتياطية	١٢٠٦٠٠٠	-	%١٠٠	مضرب	مضرب	١٣٠٠٠٠٠		
٤	= = =	بطاريات لطائرات الميغ	٢٠٠٠٠٠٠	-	%١٠٠	مضرب	٢٠٦٠٠٠٠	١٧٠٦٠٠٠		
٥	شاكرو البلجيكية	ادوات احتياطية	٦٢٠٠٠٠٠	%٥٠	%٥٠	%١٠٠	مضرب	٢١٥٠٠٠٠		

لم يبدأ العمل
بالتسويات
والموضوع خزان
من المقدمة
المتبقية مساوي
مصارفية ٥٠

(٢٤ ديوان)

٨١٧٠٠٠٠٠

الاسقية الاولى

وزارة النفط

الباقى من استحقاق الملاحظات	المادة المطلوبة	قيمة العقد بحد التخفيض / دولار	الشركة المستفيدة	الجهة المستفيدة
نسبة مئوية / دولار				
٨١٪ منتجات صناعية	تخليص مكائن	-	١٣٤٠٠٠٠	المنشأة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة
٣٠٪ منتجات نفطية				
عمر المنفذ الجنوبي				
٨٠٪ منتجات صناعية	مضاح الحديد الكاربوني (١٠٠٠) طن	-	٢٥٢٥٠٠٠	مكتب الصباح
٨٠٪ منتجات صناعية	مضاح الحديد الكاربوني (٢٥٠) طن	-	٢٥٢٥٠٠٠	مكتب الصباح
٨٤٪ منتجات صناعية	مكائن لحام وقطع بالبراز مع المواد الاحتياطية	-	٦١٩٦٧٠	التفوق
٩١٪ منتجات صناعية	مضاح الحديد الكاربوني (١٥٠٠) طن	-	١٢٠٠٠٠٠	جودت الجادرجي
٧٥٪ منتجات صناعية	اسلاك لحام	-	٧٢٦٧٥	الشرشار
١٠٠٪ منتجات صناعية	مضاح الحديد الكاربوني ٣٠٠ طن	-	٣١٥٠٠٠	محمد سلمان
العقد لم يوقع مع شركة المصدرة لحرق الان و يقيد استكمال التوافقات اللازمة	مضاح الحديد الكاربوني ١٥٠٠ طن	-	١٢٠٠٠٠٠	الاجدان

الملحق (د)

الشركة المستفيدة :

المستفيدة : الطاقة الذرية

الملاحظات	السبب الشراء	استحقاقات الشركة المتعاقدة بعد اجراء التسويات المالية	مبلغها	المادة الموردة	مواد الحياطة		مبلغ المقتد رقمه وتاريخه	المادة المتعاقد عليها	اسم الشركة او المكتب	ت
					صناعية	نقلية				

١٥١٤٤	١٠٠٪	١٠٠٪	١٠٠٩٦٠	شركة الطرف للتجارة	مواد حياطة	١٠٠٩٦٠	شركة الطرف للتجارة	١
١٤٧٦٠	٪١٠٠	٪١٠٠	٩٨٤٠٠	مكائن ومعدات				٢
٣٩٠٠	٪١٠٠	٪١٠٠	٣٩٠٠٠	غاز الفريون R22			شركة السلامة	٣
٥٨٠٠	٪١٠٠	٪١٠٠	٥٨٠٠٠	مفحات وملحقات ربط الانابيب			مكتب الجبيل للتجارة العامة	٤
١٨٧٥٠	٪١٠٠	٪١٠٠	١٢٥٠٠٠	اجهزة وجترات تبريد				٥
-	٪١٠٠	٪١٠٠	٣٧٥٠٠٠	اجهزة وصعدات علمية			الطرف للتجارة العامة	٦
٧٨٠٠٠	لا يوجد	٪١٠٠	٧٨٠٠٠	اجهزة			شركة الديعة للاجهزة والالكترونية والحاسبات	٧

(٢٤٣٤٤)

رقم العقد وتاريخه	اسم الشركة / المكتسب	الصفة	المواد	قيمة المتعاقب عليها	قيمة المواد	من المرفق
١	شركة الحافازن الجيما	الصناعات المطاطية	تسيج شايلون	١٠٩٠٠٠٠٠	١٨٥٠٠٠	١٢٨٦٢١٩
٢	=	طائرات التحف	مواد اولية	٤٢٤٣٧٥٠	-	٤٢٤٣٧٥٠
٣	=	هيئة الاطارات	مكائن ومعدات خط تشكيل الاطار	٢٢٥٢٢٥٨	-	١٨٠٢٦٠٦
٤	=	هيئة الاطارات	مكائن الاطارات الصالون	٥٢٠٦٠٠٠	-	٥٢٠٦٠٠٠
٥	=	هيئة الاطارات	مكائن لانتاج الاوعية المطاطية	٤٢٢٥٠٠٠	-	٣٧٠٠٠٠٠
٦	الظاهر للوكالات النفطية	ميكانيكية	مواد اولية لجرار النداه	٦٥٨٢٢٠٢	-	٥١٩٢٠١
٧	شركة التريل	ميكانيكية	جرارات	٧٢٢٥٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠	٧٥٥٦٠٢٣
٨	العقد/نفطي ازل المتنوع ضايف	ميكانيكية	حاصدات	٥٩١٤٠٠٠٠	١٣٤٢٤٧٨٠	٤٩١٤٤٨٥
٩	ازل المتنوع	ميكانيكية	جرارات	٣٣٧٠٠٠٠٠	١١٨٠٠٠٠	١٢٢١٩١٤
١٠	بري كاسات	العمود	مكائن ومعدات	٢١٦٦١٠٦	-	٢٠٣٦٦١٢

برناديت/١٠/٣ (٢٤) نفطية (١)

الملحق (ط)

الجهة المستفيدة :

المنشأة : جيسار الغابرات

ت	اسم الشركة أو المكتب	المادة المتماثل طليها	مبلغ المقد رقته وتاريخه	مواد المقايضة		المادة المدونة	مبلغها	استحقاقات الشركة المتماثل بعد اجراء التدويرات الحالية	الملاحظات
				صناعية	نظمية				

١ مكتب الطاهر للمقاولات أجهزة ووكن توكي ٦٧٤٠٠٠ - ٪١٠٠ صفر صفر ٦٧٤٠٠٠

٢ مكتب الطاهر للمقاولات قابليات هاتفية ٣٧٦٧٧٦ ٪١٠٠ صفر صفر ٣٧٦٧٧٦

٥٥

٤٤٦٧٧٦

(٢٤٦٦٦)

الملحق (ي)

الجهة المستفيدة :

المنشأة : وزارة التجارة

المنشأة	اسم الشركة او المكتب	المادة المتناقد عليها	مبلغ العقد رقمه وتاريخه	مواد المقايضة		المادة الموردة	مبلغها	استحقاقات الشركة المتناقدة بعد اجراء التنويات المالية	اسباب الشراء	المنشأة
				مناقضية	نفطية					

بلفار جرجين الباغارية صفر ١٨٠٠٠٠٠٠٠ صفر ١٠٠ صفر ١٨٠٠٠٠٠٠٠

شركة البنبوع برز مقايضة ١ طن ٨٩١٤٤٤٠ صفر ٠ صفر ٤٦١٥٦٠ تم تجهيز ٢٠٤٧ طن روز

(٢٤٤٤٤٤٠) (٢٤٤٤٤٤٠)

الملحق (ك)

عقود ذات الطبيعة الثانية

رقم العقد وتاريخه	اسم الشركة / المعتبر	النشاط	الغاية	المساهمة المتعاقد عليها	قيمة العقد	قيمة التحويلات	المبلغ المدفوع	الالتزام الحقيقي
١	شركة اعالي البحار	هيئة الاطارات	مكابس للاطارات حجم ٤٠ انج	٦٥٠٠٤٢٧	-	٢١٨٠٨٧	-	٥٧٩٥٩١٣
٢	المؤسسة العربية للاتصالات	=	مكابس للاطارات حجم ٦٢ انج	٨٨٥٥٠٠٠	-	-	٥٧٤٥٨	١٥٥٩١١٧
٣	شركة الحفارة	=	مكائن بناء اطارات السيارات	٤٧٢٥٠٠٠	-	-	١٤١٧٥٠	٥٣٦٢٥٠
٤	مؤسسة الجندوب	=	مواد اولية	٨٨٧	-	-	٥٥٨٧	٥٠١١٣٨٧
٥	مؤسسة الجنوب	=	مكائن قرض الطبقة	٦٢٥٤٢٩٦	-	-	٦٨١٣٦	١١٠٩١١١
٦	مجمع الجويهد لتجارة الاطارات	=	مكائن ومعدات مشروع القوايش المسننة	٦١١٦٩٦٣٣	-	-	٣٠٦٧٠٨١	١١٨٨٧٨١
٧	شركة الدالي للموكالات التجارية	=	معدات اكساء النسيج	٣٥٥٧٠٦٣	-	-	-	٦٧٥٧٣٥١
٨	الشركة المتحدة للخدمات البتروكيماوية	=	مكابس ٤٦ انج	١٧٨١	-	-	-	٠٠٠٨٨٨١
٩	=	=	مكائن ومعدات تشكيل الاطارات الحمل الثقيل	٣٠٤٠٠٠	-	-	٠٦٨٨١١	٣١٠٨٩١
١٠	شركة البيضا	=	قوالب متنوعة	١٧٨٠٥٠٧	-	-	٣١١٦١١	٣٨١٣٣١١
١١	الشركة المتحدة للخدمات	=	مكائن بناء الاطارات	٢٨٧٨١	-	-	٥٧٨٥	٢٣٠٧٠٧٠
١٢	مؤسسة الدالي للموكالات التجارية	=	مكائن لبناء الشبكات	١١١١١١١	-	-	١١١١١١	١١١١١١١
١٣	=	=	وسائط نقل	١١١١١١١	-	-	١١١١١١	١١١١١١١

(٢٤) أسبقية (١)

مقود ذات الاسقية الشانية

رقم المقد وتاريخه	اسم الشركة / المكتب	العشيرة	المساحة المقامة عليها	قيمة المقد	قيمة المواد	المبلغ المقدوع	المبلغ المقيد
١٣	الشركات والخدمات التجارية	ممتلكات مدرسية	معمل اقليم الجاني	٣٧١١٢٢٦	-	-	٣٧١١٢٢٦
١٤	مكتب البغدادي	القاسية/كهربائية	ادوات احتياطية لماكينة الخياطة	٧٥٠٢٤	-	-	٤٥٧٣٥
١٥	مكتب اور للاستيراد	القاسية	ادوات احتياطية	١٠١٠٢٢٨	-	-	٤١٩٢٤٥
١٦	مكتب سدد	السيارات	مكينات الخياطة والكي	٢٥٠٠٠٠	-	-	٢٥٠٠٠٠
١٧	شركة الفطرة المحدودة	=	اجزاء قياسية لشاحنة الجرار	٥٥٥٠٠٠	-	-	١٤٦٤٠٥
١٨	شركة حاتم الدليمي	الهيئة الهندسية للمشاريع (٥)	انابيب مداخل حرارية	٢٠٦٤٠	-	-	٢٠٦٤٠

برئاديت/١٠/٢ (٢٤ آبسية ٢)

الملحق (ل)

الأسبقية الثانية

الجهة المستفيدة	الشركة المستفيدة	قيمة العقد	قيمة العقد بعد الخصم	المادة المطلوبة	الباقى من استحقاق الشركة	نسبة مئوية / دولار	الملاحظات
منشأة البناء العامة	عبد البراقي الغلبي	٢٩٢٩,٨٦٤ ر.هـ	-	مكائن صيرجية عدد ١٢ /	٢٩ % ٢,٣٢٩,٤٩٢	٢٩ %	ورد ثلاثة مكائن وبلغت للمضامات الميكانيكية والنصبين علم مبرور بقبول
					٢,٣٢٩,٤٩٢	٢٩ %	٢٩ %
منشأة الكهرباء العامة	ابنود	٢٩٥٠,٠٠٠	-	حاصلات متقدمة ومواد احتياطية	٤٤ % ١٢٠,٩٥٠	٤٤ %	ورد المجهز مواد بقيمة ٢٦٥,٠٠٠ دولار اي ما يقابل ٩٠ %
منشأة ملاج الدين العام	عبد الكريم ابراهيم	٥٩,٠٠٠	-	تجهيز غاز الفريون	١٠٠ % ٥٩,٠٠٠	١٠٠ %	ورد المجهز مواد بقيمة ٢٨,٠٠٠ دولار
منشأة الحارث العامة	محمد عبد الجبار	١٠٤,٠٠٠	-	عدد تسليم خاصة بمشاريع الدفاع الجوي	٧٥ % ٧٨,٠٠٠	٧٥ %	ورد المجهز مواد بقيمة ٤٠,٤٤ دولار والمستهلك الباقية واطلة عسان حسب ادعاء المجهز
منشأة القادسية	تارا للوكالات	١٢٨,٠٠٠	-	مواد اولية وخامات	٨٤ % ٢,٠٤٧,٩٥٢	٨٤ %	ورد المجهز مواد بقيمة ٢٠,٠٠٠ دولار
منشأة مدام العامة	تارا للوكالات	١٢٨,٠٠٠	-	عدد خاصة (بروجات)	٢٥ % ٤٨,٣٠٠	٢٥ %	الذي اول مستلم ٦٥ % من قيمة العقد ولم يورد اي شيء

المعلق (ل)		الاستحقاق التجاري		الجهة المستفيدة	
الباقي من استحقاق الشركة	نسبة مئوية / دولار	المادة المطلوبة	قيمة العقد بعد التخفيض / دولار	الشركة المنفذة	الجهة المستفيدة
لم يبدؤ المجهز بتوريد المواد	٢٩١٥٠٠٠	مكائن تدخل فسي في صناعة بالورات الكوارتز	-	شركة الهرم	منشأة الصن العامة
قام المجهز بتوريد مواد بقيمة ٥٠٠٠٠٠	٢٣٢٦٥٧٨	توريد خطوط انتاج الزجاج الكترونية	-	الشركة الاوربية	منشأة الصن العامة
قام المجهز بتوريد مواد بقيمة ٥٢٨٠٥	٣٥١٠٧٠	اجهزة علمية مخففة لقمر الاتصالات	-	شركة السيل	مركز بحوث الفضاء والفيزياء
قام المجهز بتوريد مواد بقيمة ٥٢٨٠٥	١٠٤٣٠٨	مواد كيميائية لاجهزة تنقية	-	شركة الرجاء التجارية	منشأة الصن العامة
قام المجهز بتوريد ٣٣٪ من المواد	١٦٤٥١	مواد الكترونية	-	عباس التميمي	مركز بحوث الفضاء
لم يبدؤ بتوريد التوا	٥١٩١٠٠٠	مكائن وبعادات ووسائل تكنولوجيا	٥١٩١٠٠٠	الشركة الاوربية	منشأة الصن العامة

الملحق (م)

الجهة المستفيدة : السري
المنشأة : منشأة النوا العامة / مشاريع ما بين النهرين

الاسم	الشركة او المكتب	المادة المتعاقد عليها	مبلغ العقد وقطع وتاريخه	مواد المتباينة	المادة الموردة	مبلغها	استحقاقات الشركة المتعاقد عليها بعد اجراء التصويات المالية	اسماء الشركاء	الملاحظات
١	مكتب النوا العامة - حفايح - حيدية		١١٢٧٠٠٠ دولار	مواد	١١٦ طن	٤٩٥٦٠ دولار	١١٢٨ دولار	لا يوجد	دفعة مقدمة مواد ملصقة
٢	المهندس ورد	حديد تسليح	١٢٧٥٠٠ دولار	مناسبة	✓	٤٩٥٦٠ دولار	١١٢٨ دولار		
٣	مكتب اور	مواد لغرض الصهر	٤٥١٨٧ دولار	مناسبة	✓	١١٠٤٨ دولار	١١٠٤٨ دولار		
٤	مكتب الشين	حديد تسليح	٤٠٠٠٠٠ دولار	مناسبة	✓	٤٠٠٠٠ دولار	٣٠٠٠٠٠ دولار	تجهيز فقط	دفعة مقدمة

مكتب النوا العامة - حفايح - حيدية
والشركاء
المدير المرفوق
وليد بونو المظلي

٥٢٢١٩٩٠

(٢٤٢٠٠)

المقود المنجزة

(٥) الملحق

الملاحظات	الباقى من استحقاق الشركة/نسبة مئوية/دولار	المادة المطلوبة	المقود بعد التدقيق/دولار	قيمة العقد	الشركة المنفذة	الجهة المستفيدة
٠١- تصاميم العمليات الانتاجية	٤٠٪ منتجات صناعية ٢٠٪ منتجات نفطية ٦٤٠٠٠	ادوات احتياطية للطائرات المقابلة	-	١٦٠٠٠٠	امصار والشركة الصناعية	٠١- تصاميم العمليات الانتاجية
٠٢- مشاة طح الهندى	٢٥٪ منتجات صناعية ٣٧٥٠٠	مكائن لانتاج الاغذية الزراعية	-	١٥٠٠٠٠٠	الاشمس	٠٢- مشاة طح الهندى
٠٣- مشاة العسر	٦٠٪ منتجات صناعية ٣٧٢٠٠	حاوية تشويش دفاعية	-	٦٢٠٠٠	الشركة الوطنية للعمليات الهندية	٠٣- مشاة العسر
٠٤- مشاة عدام العامة	١٠٠٪ منتجات صناعية ٥٠٠٠	غطاسات	-	٥٠٠٠	مكتب خالد جاسم	٠٤- مشاة عدام العامة
٠٥- مشاة جابر بن حيان	١٠٪ منتجات صناعية ٤٥٦٠	احجار تجليخ	-	٤٥٦٠٠	المورد	٠٥- مشاة جابر بن حيان
٠٦- حجة البحث والتطوير العسكري	١٠٠٪ منتجات صناعية ٥٠٠٠٠	مستندات فنية	-	٥٠٠٠٠	محمود بابيجو	٠٦- حجة البحث والتطوير العسكري
٠٧- مشاة القادسية العامة	٤١٪ منتجات صناعية ٤١٤١٩٣٤٨	ادوات احتياطية للمكائن	-	١٠١٠٢٢٨	مكتب افور	٠٧- مشاة القادسية العامة
٠٨- قطع اقزور	١٣٪ منتجات صناعية ٨٩٦٦٥	مكائن سي ان سي	-	٦٨٩٥٠٠	مكتاس النديمي	٠٨- قطع اقزور
٠٩- حركى المجاهدين	١٠٪ منتجات صناعية ٦٥٨٢٨	حديد تجليخ ولبيت	-	٦٥٨٢٨٠	الساير	٠٩- حركى المجاهدين
١٠- مشاة جابر بن حيان	١٠٠٪ منتجات صناعية ٤٥٠٠٠	مطاط الفولكلر كاسيل	-	٤٥٠٠٠	تمور ساتورتوكا	١٠- مشاة جابر بن حيان
١١- المشاة العامة للصناعات العسكرية	١٠٠٪ منتجات صناعية ٧٠٨١٥٦	ادوية مشلزمات طبية	-	٧٠٨١٥٦	مؤسسة الأبحاث	١١- المشاة العامة للصناعات العسكرية
١٢- مشاة ام الحمارك	٤٦٪ منتجات صناعية ٢٨٢٩٤	مواد اولية	-	٦٠٨٤٧	عالم الكمبيوتر	١٢- مشاة ام الحمارك

٤٦٪ منتجات صناعية قام المجهز بتوريد المواد بالكامل للمساهمة بمبلغ العقد الاطلسى حيث اتم الشاء ١٢٠٠٠٠

الملحق (ن)

العقود المنقولة

الجهة المستفيدة	الشركة المنفذة	قيمة العقد	قيمة العقد التقني / دولار	المادة المطلوبة	الباقى من استحقاق الشركة	نسبة مئوية / دولار	العلامات
١٣ منشأة حمام العامة	عالم الكمبيوتر	١٤٦٩٩٧	-	مساخر الكترونية	١١٪ منتجات صناعية	قام المجهز بتوريد	
١٣ منشأة حمام العامة	عالم الكمبيوتر	١٤٦٩٩٧	-	مساخر الكترونية	٧٪ منتجات نفطية	المواد بالكامل	
١٤ شركة الجبل لخدمات الحاسبات	شركة الديعة	٩٢١٦٠	-	ادوات احتياطية للحاسبات	٨٠٪ منتجات صناعية	قام المجهز بتوريد	
١٤ شركة الجبل لخدمات الحاسبات	شركة الديعة	٩٢١٦٠	-	ادوات احتياطية للحاسبات	٢٠٪ منتجات نفطية	المواد بالكامل	
١٥ منشأة حمام العامة	مكتب موبيل البردي	١١٨٥٤٠٠	-	اجهزة ومعدات	٢٠٪ منتجات صناعية	قام المجهز بتوريد	
١٦ منشأة النداء العامة	شركة العبرة	٢٧٣٠٠	-	اسلاك نحاسية	٢٨٪ منتجات صناعية	المواد بالكامل	
١٧ منشأة النداء العامة	شركة العبرة	٣٦٩٠٠	-	جهاز فحص الملاحة	١٠٠٪ منتجات صناعية	قام المجهز بتوريد	
١٨ منشأة جابر بن حيان	شركة الغرات	٨٠٥٥٧	-	مكائن وخلايا فوفية	٤٠٪ منتجات صناعية	قام المجهز بتوريد	
١٩ هيئة البحث والتطوير	شركة النعام	١٣٠٠٠	-	متحسس الدوران	٧٢٪ منتجات صناعية	المواد بالكامل	
٢٠ منشأة حطين العامة	شركة الرجاء	٣١١٩٦٨	-	مواد احتياطية	٧٥٪ منتجات صناعية	قام المجهز بتوريد	
٢١ منشأة الشهيد العامة	طالب محمد سعيد	٨٩٩٠٠	-	معمل لتجميع الملحقات	٣٠٪ منتجات صناعية	قام المجهز بتوريد	
٢٢ تصاميم العمليسات الانشائية	موسسة ديمير	١١٠٠٠	-	تحويل تمليح كارتات	١٠٠٪ منتجات صناعية	تمويل العقد بالكامل	
٢٣ مصنع بن الوليد	البرودي	١١٦٦١٨	-	جهاز قياس ارتفاعات والاخذيد	٩٨٪ منتجات صناعية	قام المجهز بتوريد	
٢٤ هيئة البحث والتطوير	امير العمل	١٠٠٠٠	-	مقايير	٦١٪ منتجات صناعية	المواد بالكامل	

الملحق (ن)

العقود المنجزة

الملاحظات	الباقى من استحقاق الشركة / دولار	المادة المطلوبة	قيمة العقد بعد التخفيض / دولار	قيمة العقد	الشركة المنفذة	الجهة المستفيدة
قام المجهز بتوريد المواد بالكامل	نسبة مئوية / دولار	شحنات شتيل	١٠٠٪ منتجات صناعية ٧٨٠٠	٧٨٠٠	النجوم	منشأة السداء العامة ٠٢٥
	٢٠٪ منتجات صناعية ١٢٩٠٩	كارتات الكترونية	٢٠٪ منتجات صناعية ١٢٩٠٩	٢٠٪ منتجات صناعية ١٢٩٠٩	مكتب علاء الدين جاسم	منشأة الكرامة ٠٢٦
	٢٨٪ منتجات صناعية ٢٢٦٠٠	مطافرات لمشروع عدنان	٢٨٪ منتجات صناعية ٢٢٦٠٠	١٢٠٠٠	عبد الرزاق الغلاي	هيئة البحث والتطوير العسكري ٠٢٧
	١٧٪ منتجات صناعية ١٩٠٢٥	كارتات الكترونية	١٧٪ منتجات صناعية ١٩٠٢٥	١١٢٥٠٠	=====	هيئة البحث والتطوير العسكري ٠٢٨
	١٠٠٪ منتجات صناعية ١٢٠٨٤	ادوات احتياطية لمكائن مبرمجة	١٠٠٪ منتجات صناعية ١٢٠٨٤	١٧٠٨٤	صباح الشمري	منشأة القادسية العامة ٠٢٩
	١٦٪ منتجات صناعية ٢٩٣٦٠٠	ادوات احتياطية للمكائن	١٦٪ منتجات صناعية ٢٩٣٦٠٠	١٨٢٥٠٠٠	شركة الطرف	منشأة السداء العامة ٠٣٠
	٤٢٪ منتجات صناعية ١١٢٢٩٠٠	مواد لتطوير القاعدة الحادية للبحريات	٤٢٪ منتجات صناعية ١١٢٢٩٠٠	٢٠٢٩٥٠٠٠	=====	منشأة سداء العامة ٠٣١
	١٢٪ منتجات صناعية ١٩٢٠٠	مكائن تمتع القالب بالمشارة	١٢٪ منتجات صناعية ١٩٢٠٠	١٦٠٠٠٠	سالم عمر الليله	منشآت الهيئة ٠٣٢
	٦١٪ منتجات صناعية ٤٩٨٥٩	مواد خامه لمنظومة ام المعارك	٦١٪ منتجات صناعية ٤٩٨٥٩	٨١٧٣٦	العنان	منشأة صلاح الدين ٠٣٣
	٥٪ منتجات صناعية ٨٢٥٠	مواد اولية	٥٪ منتجات صناعية ٨٢٥٠	١٦٥٠٠٠	عالم الكمبيوتر	منشأة سداء العامة ٠٣٤
	١٢٪ منتجات صناعية ١٣٢٠٠	مواد اولية	١٢٪ منتجات صناعية ١٣٢٠٠	١١٠٠٠٠	النظامية	منشأة سداء العامة ٠٣٥
	٢٣٪ منتجات صناعية ١٠٧٢٥	شاشات	٢٣٪ منتجات صناعية ١٠٧٢٥	٣٢٠٠٠	ابراهيم صبيح	منشأة صلاح الدين ٠٣٦

الملحق (٥)

العقود المنجزة

الملاحظات	الباقى من استحقاق الشركة / دولار	المادة المطلوبة	قيمة العقد بعد التخصيص / دولار	قيمة العقد	الشركة المنفذة	الجهة المستفيدة
نسبة مئوية / دولار						
٢١٪ منتجات صناعية ٨٨٧٥٦		مكونات الكترونية	٤	٤٢٢,٦٥٠	رافع الحثاني	منشأة الحارث ٠٣٧
٢٪ منتجات صناعية ١١٥٣		مواد مختلفة معدات أجهزة	-	٥٧,٦٥٣	مؤسسة الديوان	منشأة التعقاع العامة ٣٨
١٦٪ منتجات صناعية ٢٧٤٠٩		مواد أولية	-	١٦٥,٠١٠	شاليم الكنجيون	منشأة صدام العامة ٣٩
١٠٠٪ منتجات صناعية ٣٢٠,٠٠٠		مواد الكترونية	-	٣٢٠,٠٠٠	مؤسسة غربية	منشأة الكرامة العامة (ابن الهيثم) ٤٠

قام المجهز بتوريد المواد بالكامل علما ان مبلغ العقد الاقصى ١٠٩١٥١٠٠
حيث تم الشاء

طبر

الملحق (٥)

- يبلغ العقود لصالح وزارة النفط / المنشأة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة = ٧٥٢٢٢٤٥ دولار
- عدد العقود (٨) يضمنها عقد لم يتم توقيعه حسب الكشف التسلسل ٨
- المتبقي كاستحقاق للعقود اعلاه منتجات صناعية = ٥٩٢٢٨٦١ دولار
- المتبقي كاستحقاق للعقود اعلاه منتجات نفطية غير المنفذ الجيوسي = ٤٠٢٠٠٠ دولار

السيد رئيس واعضاء اللجنة الصناعية المحترمون

٤ / ميزانية اللجنة

١. ورد في الفقرة شامنا من قرار مجلس قيادة الثورة رقم (٨٣) في ١٩٩٥/٩/٥ بان ((تكون التخصيمات المالية للجنة ضمن موازنة أمانة مجلس الوزراء ويكون رئيس اللجنة أمرا للصرف فيها)) .

٢. عرض الموضوع في الاجتماع الاول للجنة الصناعية حيث تقرر التريث لحين تعيين سكرتير اللجنة الصناعية لتقدير التخمينات بشكل دقيق ، ولكي لايتأخر تقديم التخمينات لاضافتها الى موازنة مجلس الوزراء وافق السيد رئيس اللجنة الصناعية على عرض الموضوع مجددا في اجتماع اللجنة .

٣. يمكن تلخيص الموازنة المطلوبة كمايلي :

- المبلغ المطلوب للمتبقي من عام ١٩٩٥ .	٣٧٥٠٠٠٠ دينار .
= = لموازنة عام ١٩٩٦	٣٧٥٠٠٠ دينار .

ويتضمن المبلغ للعام القادم شراء حاسبات واجهزة استنساخ واجهزة اعداد وتوثيق التقارير .

يرجى تففلكم بالاطلاع والتنسيب .. مع التقدير .

(٢٥ - ١٣)

اللجنة المضائية

الميزانية المطلوبة لغاية ١٩٩٥/١٢/٣١ و عام ١٩٩٦

((المبالغ بالاف دينار))

تخمينات x عام ١٩٩٦	المتبقي من عام ١٩٩٥		
٢٠٠٠	٢٥٠	نفقات الافراد والعاملين	- الفصل الاول
٦٧٥٠	١٥٠٠	المستلزمات الخدمية	- الفصل الثاني
٨٨٥٠	١٢٥٠	المستلزمات السلعية	- الفصل الثالث
xx ١٩٥٠٠	٧٥٠	النفقات الرأسمالية	- الفصل الرابع
٣٧١٠٠	٣٧٥٠	المجموع	

١

x لتخمينات ميزانية عام ١٩٩٦ احتسب تضح بنسبة ٢٠٠٪ قياسا بعام ١٩٩٥ .

xx تتضمن النفقات الرأسمالية لعام ١٩٩٦ شراء حاسبتين واجهزة استنساخ واجهزة
لاعداد وتوثيق التقارير ومحاضر الجلسات .

اللجنة الصناعية

الميزانية المطلوبة لغاية ١٩٩٥/١٢/٣١

(المبالغ بالالف دينار)

٢٥٠	نفقات الافراد والعاملين	- الفصل الاول
١٥٠٠	المستلزمات الخدمية	- الفصل الثاني
١٢٥٠	المستلزمات السليعية	- الفصل الثالث
٧٥٠	النفقات الرأسمالية	- الفصل الرابع
٣٧٥٠		المجموع

الميزانية المقترحة للمتبقى من عام ١٩٩٥

فصل	الدليل	البيانات	التخصيصات المقترحة للمتبقى ١٩٩٥/	المجموع
١	٣١	نفقات الافراد والعاملين مكافآت تشجيعية	٢٥٠	٢٥٠

المجموع	التخصيصات المقتبسة للمتقسي ١٩٩٥	البيانات	الدليل	فصل
١٥٠٠	١٠٠ ٥٠٠ ٧٠٠ ١٠٠ ٥٠ ٥٠	المستلزمات الخدمية ضيانة وسائط نقل وانتقال صيانة ااثان واجهزة مكاتب نشر وطبع الضيافة استئجار ااثان واجهزة مكاتب مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤددة	٣٣ ٣٣١٤ ٣٣١٦ ٣٣٣٢ ٣٣٣٣ ٣٣٥٦ ٣٣٦٣	٢

المجموع	التخصيصات المقتبسة للمتقبي ١٩٩٥	البيانات	الدليل	فصل
١٢٥٠	١٥٠ ١٠٠ ١٠٠٠	المستلزمات السلعية الادوات الاحتياطية اللوازم والمهمات القرطاسية	٣٢ ٣٢٣ ٣٢٥١ ٣٢٥٢	٣

فصل	الدليل	البيانات	التخصيصات المقتبحة للمتبقى ١٩٩٥	المجموع
٤		النفقات الرأسمالية الاثاث حاسبان الكترونية الات حاسبة وكاتبة واستنساخ	١٠٠ ٥٠٠ ١٥٠	٧٥٠
	١١٦١ ١١٦٣ ١١٦٤			

اللجنة الصناعية

الميزانية التخطيطة المطلوبة لعام ١٩٩٦

(المبالغ بالالف دينار)

٢٥٠٠	نفقات الافراد والعاملين	- الفصل الاول
٦٧٥٠	المستلزمات الخدمية	- الفصل الثاني
٨٨٥٠	المستلزمات السلعية	- الفصل الثالث
١٩٥٠٠	النفقات الرأسمالية	- الفصل الرابع
٢٧١٠٠		المجموع

الموازنة التخطيطية المقترحة لعام ١٩٩٦

المجموع	التخصيصات المطلوبة لعام ١٩٩٦	البيانات	الدليل	فصل
٣٠٠٠	٣٠٠٠	نفقات الافراد والعاملين مكافآت تشجيعية	٣١ ٣١١٤	١

المجموع	التخصيصات المطلوبة للعام ١٩٩٦	البيانات	الدليل	فصل
٦٧٥٠		المستلزمات الخدمية	٣٣	٢
	١١٠٠	صيانة وسائل نقل وانتقال	٣٣١٤	
	٧٥٠	صيانة اثاث واجهزة مكاتب	٣٣١٦	
	٣٥٠٠	نشر وطبع	٣٣٣٢	
	٥٠٠	الضيافة	٣٣٣٣	
	١٥٠	الاحتفالات	٣٣٣٥	
	٢٥٠	استئجار اثاث واجهزة مكاتب	٣٣٥٦	
		مكافآت لغير العاملين - عتق	٣٣٦٣	
	٥٠٠	خدمات مؤداة		

المجموع	التخصيصات المطلوبة لعام ١٩٩٦	البيانات	الدليل	فصل
٨٨٥٠	٢٥٠٠ ٢٥٠ ٦٠٠ ١٠٠	المستلزمات السليعية الادوات الاحتياطية اللوازم والمهمات القرطاسية الكتب العلمية	٣٢ ٣٢٣ ٣٢٥١ ٣٢٥٢ ٣٢٥٣	٣

فصل	الدليل	البيانات	التخصيصات المطلوبة لعام ١٩٩٦	المجموع
٤	١١٦١ ١١٦٣ ١١٦٤	النفقات الرأسمالية الاثاث حاسبات الكترونية الات حاسبة وكاتبة واستنساخ	٥٠٠ ١٥٠٠ ٤١٠٠	١٩٦٠٠

جمهورية العراق

مجلس الوزراء

اللجنة الصناعية

بسم الله الرحمن الرحيم



العدد / ص ١ / ٥٠

التاريخ / ١٠ / ١٩٩٥

الموافق / ١٠ / محادي / ١٤١٦

السيد رئيس اللجنة الصناعية المحترم

م / ميرانية اللجنة

عرض الموضوع اعلاه في الاجتماع الاول للجنة الصناعية حيث تقرر التريث حين تعيين سكرتير للجنة الصناعية لتقدير التخمينات بشكل دقيق .
ولكي لايتأخر تقديم التخمينات لافاتها الى موازنة مجلس الوزراء .
ارجو تففلكم بالتنسيق بشأن عرض الموضوع مجددا على اللجنة الصناعية في اجتماعها القادم ..
مع التقدير .

المرفقات

- تخمينات الميرانية لما تبقى من عام ١٩٩٥ .
- تخمينات الميرانية المقترحة لعام ١٩٩٦ .

الدكتور

خالد ابراهيم سعيد

اللجنة الصناعية

١٩٩٥ / ١٠ / ٤

نعم يرفق ونستاد مع
الصيغة من اللجنة الصناعية

(٢٥ - ٢٥)