

سرے

7-1111 CE

البحث والتطوير

أشرف / هيئة المصنوع العسكري / دائرة الحرس
/ /

توفيق عليا * موهبت اليهود الكرام * لقصصهم المثل للعلماء * ٢٠٠١
ميرجسي القليل ياء على ... مع التقدير

100-443887-1

1

عبد الباقى رشيد شجاع
العمير المسما
رئيس مجلس الادارة

مكتبة السيد العبد المذنب / مع التقدم
١ - التقدم والمطبعة / الطبعة
٢ - المطبوعات / الطبعة
٣ - البحث والتقدم / مع أدوات

11/11/11

البحث والتطوير
٢٥/١٨/٢٥
٢٠٠١/٦/٢٤

الى /مينة التصنيع المستقر /دائرة البحث
/م

مرفق عينا "موقع البحث" التيمارية لشهر حزيران /٢٠٠١
مرفق التوصل بالاطلاع مع التقدير
المرفقات

اصطلاح

محمد الهادي رشيد
المدير العام
مجلس إدارة الشركة

سند منه الى /

م. التسجيل والمطابقة /لصفا
م. العطلات /لصفا
م. الهتف مع الادبيات

١١/٦/١٩/٥

استمارة تقييم العمل لشهر حزيران ٢٠٠١

رقم الردج	الاسم	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	القيمة المضافة (بالدينار)			النسبة المئوية للإنجاز (%)			رأى الشركة	رأى المدير
				القيمة	المبلغ	النسبة	المبلغ	النسبة	مبلغ الأرباح		
1-2	مهندس	1/1/2001	30/6/2001	8.75	8	0.1	30%	30%	مستقر	مستقر	1
2-2	مهندس	1/1/2001	30/6/2001	10	8	0.1	30%	30%	مستقر	مستقر	2
3-2	مهندس	1/1/2001	30/6/2001	5	4	0.1	30%	30%	مستقر	مستقر	3
4-2	مهندس	1/1/2001	1/7/2001	7	6.2	0.1	30%	30%	مستقر	مستقر	4
5-2	مهندس	1/1/2001	30/6/2001	5	4	0.1	30%	30%	مستقر	مستقر	5
6-2	مهندس	1/1/2001	30/6/2001	4	3.5	0.1	30%	30%	مستقر	مستقر	6
7-2	مهندس	1/1/2001	31/12/2001	4	0.95	0.05	8	8	لا يوجد	العمل يجري حسب الخطة	7
8-2	مهندس	1/1/2001	31/12/2001	4	0.75	0.05	5	5	لا يوجد	العمل يجري حسب الخطة	8
9-2	مهندس	1/1/2001	31/12/2001	4	0.65	0.05	5	5	لا يوجد	العمل يجري حسب الخطة	9
10-2	مهندس	1/1/2001	31/12/2001	6	0.85	0.06	3	3	لا يوجد	العمل يجري حسب الخطة	10
11-2	مهندس	1/1/2001	31/12/2001	4	0.7	0.05	10	10	لا يوجد	العمل يجري حسب الخطة	11
12-2	مهندس	1/1/2001	31/12/2001	5	3.75	0.06	9	9	لا يوجد	العمل يجري حسب الخطة	12
13-2	مهندس	1/1/2001	31/12/2001	4	0.32	0.05	8	8	لا يوجد	العمل يجري حسب الخطة	13

رسالة الترخيص الترخيص

شركة الترخيص الترخيص

استمارة تقسيم العمل لشهر حزيران لعام ٢٠٠١

رقم الرد الرقم	تاريخ الترخيص	تاريخ الترخيص	القيمة المالية (مليون دينار)			القيمة المئوية للإنجاز (%)			رأب الشركة	رأب دائرة البيروت
			المبلغ	الوقت	القيمة	المبلغ	الوقت	القيمة		
14-2 2001	1/1/2001 31/12/2001	1/1/2001 31/12/2001	1.2	0.07	10	10	10	لا يوجد	العمل يجري حسب الخطية	
15-2 2001	1/1/2001 31/12/2001	1/1/2001 31/12/2001	0.85	0.05	13	13	13	لا يوجد	العمل يجري حسب الخطية	
16-2 2001	1/1/2001 31/12/2001	1/1/2001 31/12/2001	0.75	0.05	7	7	7	لا يوجد	العمل يجري حسب الخطية	
17-2 2001	1/1/2001 31/12/2001	1/1/2001 31/12/2001	0.65	0.05	9	9	9	لا يوجد	العمل يجري حسب الخطية	
4-2 2000	2/1/2000 1/6/2001	2/1/2000 1/6/2001	5.5	-	5	5	5	منجز	سيتم ارسال التقرير النهائي	

11/سري

١٢٧/١٨/٧٥

٢٠٠١/١٠/٢٧

البحث والتطوير

الى / هيئة التصنيع العسكري / دائرة البحوث
م / موقف شـهري

نرفق طياً * الموقف الشهري للبحوث الكيميائية لشهر تشرين الاول
لعام ٢٠٠١
يرجى التفصل بالاطراح مع التقديم
المرفقات :-
استمارة

عبد الباقي رشيد شـهري
المدير العام
رئيس مجلس الادارة

نسخه منه الى / -

- مكتب السيد المدير العام / المتابعة / لطفاً *
- م التخطيط والمتابعة / لطفاً *
- م شـن الاقتصادية / لطفاً *
- غرفة العمليات / لطفاً *
- م البحث والتطوير / معاذ وليام

بشـن ١٨/١٠/١١١١

المستوفى
المستوفى
المستوفى
المستوفى
المستوفى

استمارة تقويم العمل لغير تشريع الأول لعام ٢٠٠١

رقم الرد الدرجى	وصف العمل	تاريخ البدء تاريخ الإنجاز	القيمة المالية (مليون دينار)			النسبة المئوية للإنجاز (%)			رأى الشريحة	رأى دائرة البعوض
			المدة	المبلغ	الدواير	المحلل	الطابع	نسبة الإنجاز		
1-2 2001	تقديم أعمار صواريخ الرعد	1/1/2001 30/6/2001	8.75	---	---	---	---	منجز	تم إرسال التقارير النهائية	
2-2 2001	تقديم أعمار صواريخ CSK	1/1/2001 30/6/2001	10	---	---	---	---	منجز	تم إرسال التقارير النهائية	
3-2 2001	تقديم أعمار صواريخ CSM	1/1/2001 30/6/2001	5	---	---	---	---	منجز	تم إرسال التقارير النهائية	
4-2 2001	تقديم أعمار محركات صواريخ	1/1/2001 1/7/2001	7	---	---	---	---	منجز	تم إرسال التقارير النهائية	
5-2 2001	تقديم أعمار صواريخ CSM	1/1/2001 30/6/2001	5	---	---	---	---	منجز	تم إرسال التقارير النهائية	
6-2 2001	تقديم أعمار محركات صواريخ	1/1/2001 30/6/2001	4	---	---	---	---	منجز	تم إرسال التقارير النهائية	
7-2 2001	تحسين المواصفة الميكانيكية للوقود	1/1/2001 31/12/2001	4	2.3	0.29	14	14	لا يوجد	العمل يجري حسب الخطة	
8-2 2001	تحسين مواصفة العوازل الحرارية	1/1/2001 31/12/2001	4	2.5	0.3	10	10	لا يوجد	العمل يجري حسب الخطة	
9-2 2001	تحسين نوعية مسحوق بيروكلورات	1/1/2001 31/12/2001	4	2.35	0.35	10	10	لا يوجد	العمل يجري حسب الخطة	
10-2 2001	زيادة الدفع النوعي للوقود الصلب	1/1/2001 31/12/2001	6	3.5	0.5	15	15	لا يوجد	العمل يجري حسب الخطة	
11-2 2001	تحسين كفاءة التماس	1/1/2001 31/12/2001	4	2.5	0.55	5	5	لا يوجد	العمل يجري حسب الخطة	
12-2 2001	تطوير وقود صواريخ النداء	1/1/2001 31/12/2001	5	4.35	0.12	10	10	لا يوجد	العمل يجري حسب الخطة	
13-2 2001	تحسين مواصفة الميكانيكية	1/1/2001 31/12/2001	4	2.9	0.25	10	10	لا يوجد	العمل يجري حسب الخطة	

استمارة تفحص العمل لشهر تشرين الأول لعام ٢٠٠١

رقم الرد	اسم وان البحث	تاريخ البحث تاريخ الإنجاز	النتيجة المأخوذة (طوبى حمار)			النسبة المئوية للإنجاز (%)			رأى الشركة	رأى دائرة البحوث
			الخطوة	المبلغ	الدوايز	المحلل	المبلغ	نسبة الإنجاز		
14-2 2001	تطوير وتطوير العوازل الحرارية (Molding Choaps)	1/1/2001 31/12/2001	10	5	0.5	5	5	لا يوجد	العمل يجري حسب الخطوة	
15-2 2001	تطوير وفود القاعدة النازفة لخصوة المدفع عيار (٢١٠) ملم	1/1/2001 31/12/2001	4	2.9	0.31	10	10	لا يوجد	العمل يجري حسب الخطوة	
16-2 2001	تقليل ومعالجة التلوث الناتج عرضياً من خط التخليط الكهروكيميائي لمصنع بروتينات الأمونيوم	1/1/2001 31/12/2001	4	2.4	0.4	20	20	لا يوجد	العمل يجري حسب الخطوة	
17-2 2001	بحث استخدام الوفود المعدني في بارود سبيل البايروجين	1/1/2001 31/12/2001	4	2.4	0.38	9	9	لا يوجد	العمل يجري حسب الخطوة	
4-2 2000	تطوير مادة (N2O5) تداخل في تطوير المادة الرابطة المطورة	2/1/2000 1/6/2001	7	5.5	---	---	---	منجز	تم إرسال التقارير	

2001/10/15

الم / هيئة المصنعي المسكون / دائرة المحسوس
م / موفد /

7. 1. 1, 1. 1. 1

الفرق:

344 ~~_____~~ 2

عبد الجليل رشيد شمس الدين
المدير العام
الإدارة العامة

نسخه من ال /

ملابس السيد المصور العام / المتابعة / لطفاً .
والمتابعة / لطفاً "

[illegible]

تربة المصحات -

والبحر والظهور / مع الاء والياء

11111-11111

1992

~~W. E. B. DUBOIS~~

استمارة تفحص العمل لشهر كانون الأول ٢٠٠١

رقم البحر الرمزي	ملاحظات البحث	تاريخ البحث تاريخ الإنجاز	القيمة المالية (لمليون دينار)			النسبة المئوية للإنجاز (%)			رأى الشركة	رأى دائرة البحرية
			الملاحة	المخازن	المخازن	الملاحة	المخازن	نسبة الإنجاز		
1-2 2001	تمديد أعمال صواريخ الرعد	1/1/2001 30/6/2001	8.75	---	---	---	---	منجز	تم إرسال التقارير النهائية	
2-2 2001	تمديد أعمال صواريخ CSK	1/1/2001 30/6/2001	10	---	---	---	---	منجز	تم إرسال التقارير النهائية	
3-2 2001	تمديد أعمال صواريخ CSM المطور	1/1/2001 30/6/2001	5	---	---	---	---	منجز	تم إرسال التقارير النهائية	
4-2 2001	تمديد أعمال محركات صواريخ الكوبرا	1/1/2001 1/7/2001	7	---	---	---	---	منجز	تم إرسال التقارير النهائية	
5-2 2001	تمديد أعمال صواريخ CSM	1/1/2001 30/6/2001	5	---	---	---	---	منجز	تم إرسال التقارير النهائية	
6-2 2001	تمديد أعمال محركات صواريخ الأوسا	1/1/2001 30/6/2001	4	---	---	---	---	منجز	تم إرسال التقارير النهائية	
7-2 2001	تحسين المواصفة لميكانيكية تفوقه المركب	1/1/2001 31/12/2001	4	2.5	0.29	14	14	لا يوجد	العمل يجري حسب الخطة	
8-2 2001	تحسين مواصفة الحواريث الحرارية للإطلاق المتكررات لتساروتية	1/1/2001 31/12/2001	4	2.5	0.3	10	10	لا يوجد	العمل يجري حسب الخطة	
9-2 2001	تحسين نوعية استوى يروثورات الأمونيوم والنتروجين على أعقاب الصبيحة مستقلة	1/1/2001 31/12/2001	4	2.35	0.35	10	10	لا يوجد	العمل يجري حسب الخطة	
10 2001	زيادة الدفع النوعي تفوقه للمركب	1/1/2001 31/12/2001	6	3.5	0.5	15	15	لا يوجد	العمل يجري حسب الخطة	
11-2 2001	تحسين كفاءة التماس	1/1/2001 31/12/2001	4	2.5	0.55	5	5	لا يوجد	العمل يجري حسب الخطة	
12-2 2001	تطوير وفوق صواريخ التذاه	1/1/2001 31/12/2001	5	4.35	0.12	10	10	لا يوجد	العمل يجري حسب الخطة	
13-2 2001	تحسين المواصفة لميكانيكية التفوق الحرارية المضاعفة	1/1/2001 31/12/2001	4	2.9	0.25	10	10	لا يوجد	العمل يجري حسب الخطة	

بسم الله الرحمن الرحيم

مكة الرشيد العامة

استمارة تفحص العمل اشهر تشرين الاول ٢٠٠١

تاريخ البحث	تاريخ التفتيش	اللائحة الملحق (ملحق دمار)	النسبة المئوية للنتائج (%)			رأى الشركة	رأى دائرة البحوث
			الخطأ	المبلغ	الدوائر	المحلل	النسبة المئوية
1	1/1/2001	10	5	0.5	5	5	العمل يجري حسب الخطة
2	31/12/2001						
1	1/1/2001	4	2.9	0.31	10	10	العمل يجري حسب الخطة
2	31/12/2001						
1	1/1/2001	4	2.4	0.4	20	20	العمل يجري حسب الخطة
2	31/12/2001						
1	1/1/2001	4	2.4	0.38	9	9	العمل يجري حسب الخطة
2	31/12/2001						
1	2/1/2000	7	5.5	---	---	---	تم ارسال التقارير
2	1/6/2001						

٢٧٥٢ / ١١٨ / ١٣
١٠٠١ / ١١ / ١٣


البحث والتطوير

المر / المرفق المتاح للمع / دائرة البحث

م / مرفق
=

مرفق " المرفق السهري للبحر والخياريه اسم
تاريخ المرفق ٢٠٠١
تاريخ التخص بالاسم " مرفق المرفق السهري

المرفق
=


سيد الباي رشيد

استطارة

المدير العام

رئيس مجلس ادارة

اسم المرفق

=

المر

مرفق السيد المدير العام / القابضه

التخصيص والقابضه / المرفق

المرفق السهري / المرفق

مرفق المرفق السهري / المرفق

مرفق المرفق السهري / المرفق

« سرى »

٨٢١

٢٠١٧/٤

الى / هـ . ت . ج / د . بحوث

٢ / موقف

نرفق هيا موقف البحوث الدنيا ودية لشهر فوز /

يرجى التفضل بالاطلاع --- مع التقدير

المرنقات

استمارة

عبد الباقي رشيد صالح
المدير العام

شرفه

- مكتب السيد مدير العام / مع التقدير

- مديرية التخطيط والمتابعة / لطفاً

- غرض العمليات / لطفاً

- ٢ - البحوث / مع الدراسات

المدير العام

الخ / لجانته

العدد / بلا
التاريخ ١٩٩٩/٢/١٥

موقوف

المشارعة في مركزهم العدد بلا في ١٩٩٩/٢/٨ قد تم لكم أو ثابته موقوف
البنوك المخرجة والبنك تم توريد له لعام ١٩٩٨

ت	اسم البنك	تاريخ الاختار	الموقف
١	بنك يانك في امانة	٩٩٨/٤/١	مخرجة
٢	بنك وقود ابايل / ١٠٠	٩٩٨/٤/١	مخرجة
٣	بنك لقيش محمود المينى لكرية	٩٩٨/١٢/١	تم تحويل البنك الى شركة امانة بتوجيه من السيد النائب خلال سنة العام ١٩٩٨ م
٤	بنك لقيش كوازل مارية وركية	٩٩٨/١٢/١	مخرجة
٥	بنك استبدال حشرات ماري في لوبير	٩٩٨/١٢/١	مخرجة
٦	بنك تطوير ماري في كراد	٩٩٨/٦/١	تم تحويل البنك الى شركة امانة بتوجيه من السيد النائب خلال سنة العام ١٩٩٨ م
٧	بنك كمي امانة الربطة (HTPB)	٩٩٨/١٢/١	مخرجة
٨	بنك قعد ابايل / ١٠٠	٩٩٨/٦/١	مخرجة
٩	بنك العادل الكرابي لكرية	٩٩٨/١١/١	لم يخرجه البنك وتم توريد العمل به لغاية ١٩٩٩/٥/١ والبنك مخرجة حيث ان البنك تم تحويله الى شركة امانة في البنك بتوجيه من السيد الوزير وكرية الى شركة امانة وتم توقيف الخواص لعام ١٩٩٩ لم يخرجه البنك وتم توريد العمل به لغاية ١٩٩٩/٣/١ وتم توقيف الخواص لعام ١٩٩٩
١٠	بنك العادل المعدل لكرية	٩٩٨/١١/١	لم يخرجه البنك وتم توريد العمل به لغاية ١٩٩٩/٣/١ وتم توقيف الخواص لعام ١٩٩٩

معدة في طم بامنه
رئيس اللجنة

الشيخ الحوافر
131 عدد من المخطوطات

العدد
الرقم ١٨٠٩/١٩٩٩

في المخطوطات
سبعة دنانير أرسلت لكم من رفقاً وتسابيحاً لمختلف
الزمنه وقت بالبحر والبر والبحر والبر والبحر
لستشتر المخطوطات الحوافر المخطوطات المخطوطات
وتنزل سرى المخطوطات المخطوطات المخطوطات
ولا تترك المخطوطات المخطوطات المخطوطات

أرسلت لكم
المخطوطات

المخطوطات
المخطوطات

الحج المبرور

عدد المبرور والمذبح

شعبان

العدد

التاريخ ١٩٩٩/٤/٢

١٥ اجوت

اشارة الى كتاب هو تاريخ العدد ١٢٨٩ في ١٩٩٩/١/٢٨
 والمرفوع عليه في تاريخ اطلاق اجوت المرفوع لعام ١٩٩٨
 لولا ان عدد اجوت لم يكن والى ان لم يخرج هذا المرفوع
 لنا ان كان عدد اجوت في تاريخ اطلاق اجوت المرفوع
 المرفوع

١٢
 ١٥ / ١٥ / ١٥

سنة ١٤٠٠
 - قلبي ليدلني ليدلني / ربي ليدلني / لا تدعني
 - عددي ليدلني / ربي ليدلني / لا تدعني
 - سكر ليدلني / ربي ليدلني / لا تدعني
 - ليدلني ليدلني / ربي ليدلني / لا تدعني

الحمد لله
 الحمد لله
 الحمد لله

...A PLYCIN

إلى / شركات الهيئات العامة

[Handwritten signature]

١٠ السيد الوزير المحترم - تم خلال اجتماع هيئة التوازي مساء يوم الثلاثاء ١٩٩٦/١/٢٦ كما يلي :-

المدير العام والمساعد

12, 5346

در ۳۰ روز اول از هر روز یک بار
در ۳۰ روز دوم از هر روز یک بار
در ۳۰ روز سوم از هر روز یک بار

١٩١١/١٢

سید محمد اسحاق (1342)

- مديره البحوث - المتفضل بالعام - مع التقدير
 - مديره الرقابة الداخلية / المتفضل بالعام - مع التقدير
 - المدير الاداري والماليه - مديره الشؤون الماليه / المحط
 مديره التخطيط المالي والاقتصادي

والله اعلم حال ما يستوجب
رؤس على اللـ
الرئيس العام

الدائرة / البحث والتطوير
العدد / ١٨ / ٢٥ / ٨١٢
التاريخ / ٢٠٠١ / ٢ / ٣

الى / هيئة التصنيع العسكري / د. البحث
م / موقد البحث
=

نرفق لكم صيا موقد بحث شركتنا لسهر كاسن الثاني
٢٠٠١

للتفصيل بالاطلاع ... من التقدير

الملاحظات
:
موقد ...

عبد الباقى رشيد
المدير العام
رئيس مجلس الادارة

نسخة من الى
: -
التخصيص والتابعه / لصفا
- معرفة المطبات / لصفا
- البحث والتطوير / مع الاوليات

الم. ٩٠٠ والحيث

دنيا ١١ / ٢ / ١١

استمارة تقدم العمل لشهر كانون الثاني لعام ٢٠٠١

رقم الجهة الرمزي	اسم الجهة	تاريخ العقد	تاريخ الإنجاز	القيمة المالية (بـ دينار)			النسبة المئوية للإنجاز (%)			رأى الشركة	رأى دائرة البحوث
				المبلغ	الدواير	المبلغ	المبلغ	الطريق	نسبة الإنجاز		
	تحسين المواصفة الميكانيكية للوفود الصلب المرشد	٢٠٠١/١/١	٢٠٠١/١٢/٣١	٤٠٠٠	تم	٤٠٠٠	١	١	لا توجد	العمل يجري حسب الخطة	
	زيادة التمدد النوعي للوفود الصلب المرشد	٢٠٠١/١/١	٢٠٠١/١٢/٣١	٦٠٠٠	تم	٦٠٠٠	٢	٢	لا توجد	العمل يجري حسب الخطة	
	تحسين نوعية مسحوق بيروكلورات الأمونيوم والحصول على احتياج حبيبية منتظمة	٢٠٠١/١/١	٢٠٠١/١٢/٣١	٤٠٠٠	تم	٤٠٠٠	١	١	لا توجد	العمل يجري حسب الخطة	
	تحسين المواصفة العوازل الحرارية لإبواب المحركات الصاروخية	٢٠٠١/١/١	٢٠٠١/١٢/٣١	٤٠٠٠	تم	٤٠٠٠	٢	٢	لا توجد	العمل يجري حسب الخطة	
	تمديد اختبار صواريخ الرعد	٢٠٠١/١/١	٢٠٠١/١٢/٣١	٤٠٠٠	تم	٤٠٠٠	١٠	١٠	لا توجد	العمل يجري حسب الخطة	
	تمديد اختبار صواريخ CSK	٢٠٠١/١/١	٢٠٠١/١٢/٣١	٤٠٠٠	تم	٤٠٠٠	١٠	١٠	لا توجد	العمل يجري حسب الخطة	
	تمديد اختبار صواريخ CSM المطور	٢٠٠١/١/١	٢٠٠١/١٢/٣١	٥٠٠٠	تم	٥٠٠٠	١٠	١٠	لا توجد	العمل يجري حسب الخطة	
	تمديد اختبار صواريخ CSM	٢٠٠١/١/١	٢٠٠١/١٢/٣١	٥٠٠٠	تم	٥٠٠٠	١٠	١٠	لا توجد	العمل يجري حسب الخطة	
	تمديد اختبار محركات صواريخ الأوسا	٢٠٠١/١/١	٢٠٠١/١٢/٣١	٤٠٠٠	تم	٤٠٠٠	١٠	١٠	لا توجد	العمل يجري حسب الخطة	
	تمديد اختبار محركات صواريخ الكوبرا	٢٠٠١/١/١	٢٠٠١/١٢/٣١	٧٠٠٠	تم	٧٠٠٠	١٠	١٠	لا توجد	العمل يجري حسب الخطة	
	تحضير وتطوير العوازل الحرارية المرشد نوع (Molding Choaps)	٢٠٠١/١/١	٢٠٠١/١٢/٣١	٦٠٠٠	تم	٦٠٠٠	٢	٢	لا توجد	العمل يجري حسب الخطة	
	تطوير وفود القاعدة النازفة لقصود المدوية حبار (٧١٠) ملم	٢٠٠١/١/١	٢٠٠١/١٢/٣١	٤٠٠٠	تم	٤٠٠٠	٢	٢	لا توجد	العمل يجري حسب الخطة	
	تحسين المواصفة الميكانيكية للعوازل الحرارية المتطابقة	٢٠٠١/١/١	٢٠٠١/١٢/٣١	٤٠٠٠	تم	٤٠٠٠	٢	٢	لا توجد	العمل يجري حسب الخطة	

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الرشيد العامة

استمارة تفحص العمل لشهر كانون الثاني لعام ٢٠٠١

رقم البريد	ملاحظات وان البريد	تاريخ البدء تاريخ الإنجاز	القيمة المالية (١ دينار)			النسبة المئوية الإنجاز (%)			رأب الشركة	رأب دائرة البريد
			المبلغ	الحوافز	المحلى	الخط	نسبة الإنجاز	نسبة الإنجاز		
	تطوير وفود صواريخ النداء	٢٠٠١/١/١ ٢٠٠١/١٢/٣١	٥٠٠٠	٢٠٠	٢	٢	لا توجد	٢	العمل يجري حسب الخط	
	تحضير دراسات النحاس	٢٠٠١/١/١ ٢٠٠١/١٢/٣١	٤٠٠	٢٠٠	٢	٢	لا توجد	٢	العمل يجري حسب الخط	
	تقليل ومعالجة الكلور الناتج عرضياً من خلال التنظيل الكهروكيميائي لمصنع بيرولورات الأمونيوم	٢٠٠١/١/١ ٢٠٠١/١٢/٣١	٤٠٠٠	٢٠٠	٣	٣	لا توجد	٣	العمل يجري حسب الخط	
	بحث استخدام الوفود المعاني في بارود مصنع البايروجين	٢٠٠١/١/١ ٢٠٠١/١٢/٣١	٤٠٠٠	٢٠٠	٣	٣	لا توجد	٣	العمل يجري حسب الخط	
٢-٤-٢ ٢٠٠٠	تحضير مادة (N2O5) تداخل في تحضير المادة الرابطة المطورة	٢٠٠٠/١/٢ ٢٠٠١/٦/١	٧٠٠٠	٣٠٠٠	٧٧	٧٧	لا توجد	٧٧	مستمر من بحث ٢٠٠٠ وحسب الخط	

بسم الله الرحمن الرحيم

الجدول الزمني لتنفيذ بحث (تمديد أعمار صواريخ الرعد)

مسؤول البحث : المهندس كريم جبار يوسف
 الفترة الزمنية للتنفيذ : (٦) ستة أشهر اعتباراً من ٢٠٠١/١/١
 التخصيص المالي : (١٠,٥٠٠,٠٠٠) عشرة مليون وخمسمائة ألف دينار
 نوع التمويل : عقد مع الجهة المستفيدة

نوع التمويل : عقد مع الجهة المستفيدة											
٢٠٠١											
١٤	٢٤	١٤	أيلول	آب	تموز	حزيران	مايس	نيسان	آذار	شباط	٢٤
											١٠
									٥	٥	
								١٥	١٠		
						١٠	٥				
					٢٠	١٠					
					١٠						

موقف بحوث عام ١٩٩٨

عنوان البحث	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	نسبة انجاز	رئيس مجموعة البحث	الملاحظات
١- بحث تحضير المادة الرابطة	٩٧/٧/١	٩٩٨/١٠/١	%٥٠	ر. كيميائين عبدالسلام العلي	الموقف لغاية ٣/٣١
٢- بحث تصنيع مسحوق الألمنيوم الكروي	٩٧/٨/١	٩٩٨/١٢/٣١	%٥٠	مدير عام مركز الزحف الكبير	الموقف لغاية ٣/٣١
٣- بحث تصنيع العوازل الحرارية المركبة	٩٧/٧/١	٩٩٨/١٢/٣١	%٣٥	ر. كيميائين عبد السلام العلي	الموقف لغاية ٣/٣١
٤- وقود ايبيل ١٠٠	٩٧/١٠/١	٩٩٨/٤/١	%٨٠	المهندس احسان علي محمد	الموقف لغاية ٣/٣١
٥- مشعل ايبيل ١٠٠	٩٧/١٠/١	٩٩٨/٦/١	%٦٠	المهندس احسان علي محمد	الموقف لغاية ٣/٣١
٦- الغلاف المعنني لسهم صنام	٩٧/١١/١	٩٩٨/١١/١	%٣٥	العميد المهندس عارف قنوري	الموقف لغاية ٣/٣١
٧- العازل الحراري لسهم صنام	٩٧/١١/١	٩٩٨/١١/١	%٣٠	ر. كيميائين عبدالسلام العلي	الموقف لغاية ٣/٣١
٨- بناتل المادة الرابطة	٩٧/٤/١	٩٩٨/٤/١	%٨٠	ر. كيميائين سعد احمد محمود	الموقف لغاية ٣/٣١
٩- تطوير صاروخ كراد	٩٦/١٠/١	٩٩٨/٦/٣٠	%٦٠	د. سعد طامي	الموقف لغاية ٣/٣١
١٠- بحث استبدال حشوات صاروخ S-٥٣٠	٩٧/١/٢	٩٩٨/١٢/٣١	%٥٠	ر. مهندسين نادي سالم ضايح	الموقف لغاية ٣/٣١

الخيار الثاني
١٠٠٠ دينار

تمة استشارة قدم العمل

رقم البحث الرمزي	عنوان البحث	ت. ابتداء ت. الانتهاء	ايجاز مالي (١٠٠٠ دينار)				نسبة القوة لانتاج %		رأي المبرر	رأي دائرة المحو
			الكلفة	المبلغ المصروف	الخلاف المصروفة	المخطط	الفعلي	نسبة الانحراف		
٢٠٣-٢	الغالب المعدي لهم صدام	٩٢/١/١ ٩٩/٢/١	١٥٠٠٠	٧٠٠٠	لم يتم الصرف بسبب تأخر انتاج البحث	١٠٠	٨٠	٢٠	سبب تأخر الانتاج نتيجة تعرض مدينعو القمار للعدوان الاخير حيث يتم في هذا المصنع البحث المذكور ويجري حالياً إعادة تعبيل إحدى مكائن السحب لاغراض اسبابيل / ٥٠ و سيتم مناقشة السيد الوزير عسى استخدامها لغراض هذا البحث عملاً انه تم مناقشة ادارة المشروع لتسديد السيرة الى ١/٦ كونهما لا تؤثر على موعد انتاج المشروع	
٢٠٥-٢	العازل الحراري لهم صدام	٩٧/١١/١ ٩٩/٥/١	٥٠٠٠	٣٠٠٠	لم يتم الصرف بسبب تأخر انتاج البحث	٨٢	٨٢		العمل يجري حسب المخطط حيث تم اشراك شركة البراية في البحث بترجيح من السيد الوزير وكذلك شركة الكرامة	

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الرشيد العامة

استمارة تفحص العمل لشهر تموز لعام ٢٠٠١

رقم البدء الرمزي	تاريخ البدء	تاريخ الإنجاز	القيمة المالية (مليون دينار)			النسبة المئوية للإنجاز (%)			رأي الشركة	رأي دائرة البدء
			المبلغ	المواد	الحل	الطريق	نسبة الإنجاز			
1-2 2001	تمديد أعمال صواريخ الرعد	1/1/2001 30/6/2001	8.75	---	---	---	منجز	تم إرسال التقارير النهائية بموجب كتيبتنا القمري ٧٨٠ في ١١/٧/٢٠٠١		
2-2 2001	تمديد أعمال صواريخ CSK	1/1/2001 30/6/2001	10	---	---	---	منجز	تم إرسال التقارير النهائية بموجب كتيبتنا القمري ٧٨٠ في ١١/٧/٢٠٠١		
3-2 2001	تمديد أعمال صواريخ CSM المطور	1/1/2001 30/6/2001	5	---	---	---	منجز	تم إرسال التقارير النهائية بموجب كتيبتنا القمري ٧٨٠ في ١١/٧/٢٠٠١		
4-2 2001	تمديد أعمال محركات صواريخ الكوبرا	1/1/2001 1/7/2001	7	---	---	---	منجز	تم إرسال التقارير النهائية بموجب كتيبتنا القمري ٧٨٠ في ١١/٧/٢٠٠١		
5-2 2001	تمديد أعمال صواريخ CSM	1/1/2001 30/6/2001	5	---	---	---	منجز	تم إرسال التقارير النهائية بموجب كتيبتنا القمري ٧٨٠ في ١١/٧/٢٠٠١		
6-2 2001	تمديد أعمال محركات صواريخ الأوسا	1/1/2001 30/6/2001	4	---	---	---	منجز	تم إرسال التقارير النهائية بموجب كتيبتنا القمري ٧٨٠ في ١١/٧/٢٠٠١		
7-2 2001	تحسين المواصفة الميكانيكية للوقود المصنوع المركب	1/1/2001 31/12/2001	4	1.15	0.1	13	لا يوجد	تم إرسال التقارير النهائية بموجب كتيبتنا القمري ٧٨٠ في ١١/٧/٢٠٠١		
8-2 2001	تحسين مواصفة التوازن الحرارية لإبدان المحركات الصاروخية	1/1/2001 31/12/2001	4	٩.0	0.1	5	لا يوجد	العمل يجري حسب الخطة		
9-2 2001	تحسين نوعية مسحوق بيروكلورات الأمونيوم والحصول على أحجام حبيبية مختلفة	1/1/2001 31/12/2001	4	0.9	0.1	5	لا يوجد	العمل يجري حسب الخطة		
10-2 2001	زيادة الدفع النوعي للوقود المصنوع المركب	1/1/2001 31/12/2001	6	1.2	0.11	13	لا يوجد	العمل يجري حسب الخطة		
11-2 2001	تحضير كرومات النحاس	1/1/2001 31/12/2001	4	0.95	0.11	10	لا يوجد	العمل يجري حسب الخطة		
12-2 2001	تطوير وقود صواريخ النداء	1/1/2001 31/12/2001	5	3.85	0.1	15	لا يوجد	العمل يجري حسب الخطة		
13-2 2001	تحسين المواصفة الميكانيكية للتوازن الحرارية المظلمة	1/1/2001 31/12/2001	4	1.1	0.07	10	لا يوجد	العمل يجري حسب الخطة		

بسم الله الرحمن الرحيم

شركة الرشيد العامة

استمارة تفحص العمل لشعر تموز لعام ٢٠٠١

رقم البحث	تاريخ البحث	تاريخ الإنجاز	الكمية الناتجة (بارود حصار)			النسبة المئوية الإنجاز (%)			رأى الشركة	رأى دائرة البحث
			الكمية	المبلغ	الدواجر	المبلغ	الطريق	نسبة الإنجاز		
14-2 2001	تحضير وتطوير العوازل الحرارية المبركة نوع (Molding Choaps)	1/1/2001 31/12/2001	10	1.5	1.3	10	10	لا يوجد	العمل يجري حسب الخطة	
15-2 2001	تطوير وفود القاعدة التارفة لحصوة المدفع عيار (٧٦٠) ملم	1/1/2001 31/12/2001	4	1.1	0.07	3	3	لا يوجد	العمل يجري حسب الخطة	
16-2 2001	نقل ومعالجة الطور الناتج عرضياً من خلايا التطفيل الكهروكيميائي لمصنع بيروكلورات الامونيوم	1/1/2001 31/12/2001	4	0.95	0.07	5	5	لا يوجد	العمل يجري حسب الخطة	
17-2 2001	بحث استخدام الوفود المعاني في بارود مشعل البايروجين	1/1/2001 31/12/2001	4	0.9	0.07	13	13	لا يوجد	العمل يجري حسب الخطة	
4-2 2000	تحضير مادة (N2O5) تدخل في تحضير المادة الرابطة المطورة	2/1/2000 1/6/2001	7	5.5	---	---	---	منجز	سيتم إرسال التقرير النهائي	

١٠٤٠/١٨/٧٥ ((سري))

٢٠٠١/٨/٢٥

البحث والتطوير

الى /هيئة التصنيع العسكري/ د. البحوث

م / موقــــــــــــــــف


ــــــــــــــــــــــــ

نرفق طياً " موقف البحوث الكيمياء لشـــــــــــــــــم ر أب
يرجى التفطن بالاطلاع .. مع التقدير ــ

الموقعات :-

ــــــــــــــــــــــــ

استناره




عبد الباقي رشيد شسايح
المدير العام
رئيس مجلس الاداره

نسخه منه الى / -

ــــــــــــــــــــــــ

مكتب السيد المدير العام / المتابعه / مع التقدير
التخطيط والمتابعه / لطفاً
غرفة المعطيات / لطفاً
البحث والتطوير / مع الاوليات



استمارة تقدمو العمل لشهر آب لعلو ٢٠٠١

رقم البدء الرمزي	مزمـــــــــــــــــوان البدء	تاريخ البدء تاريخ الإنجاز	الانتم العالي (مليون دينار)			النسبة المئوية للإنجاز (%)			رأج الشركة	رأج دائرة البدوء
			المبلغ	الدوايز	المحاسب	نسبة الأتمدات	القطر	المحاسب		
1-2 2001	تمديد أعمار صواريخ الرعد	1/1/2001 30/6/2001	8.75	---	---	منجز	---	---	تم إرسال التقارير النهائية	
2-2 2001	تمديد أعمار صواريخ C5K	1/1/2001 30/6/2001	10	---	---	منجز	---	---	تم إرسال التقارير النهائية	
3-2 2001	تمديد أعمار صواريخ C5M المطور	1/1/2001 30/6/2001	5	---	---	منجز	---	---	تم إرسال التقارير النهائية	
4-2 2001	تمديد أعمار محركات صواريخ الكويرا	1/1/2001 1/7/2001	7	---	---	منجز	---	---	تم إرسال التقارير النهائية	
5-2 2001	تمديد أعمار صواريخ C5M	1/1/2001 30/6/2001	5	---	---	منجز	---	---	تم إرسال التقارير النهائية	
6-2 2001	تمديد أعمار محركات صواريخ الأوسا	1/1/2001 30/6/2001	4	---	---	منجز	---	---	تم إرسال التقارير النهائية	
7-2 2001	تحسين المواصفة الميكانيكية للتوفود الصلب المركب	1/1/2001 31/12/2001	4	1.39	0.15	لا يوجد	13	13	العمل يجري حسب الخطء	
8-2 2001	تحسين مواصفة العوازل الحرارية لإبدان المحركات الصاروخية	1/1/2001 31/12/2001	4	1.5	0.2	لا يوجد	10	10	العمل يجري حسب الخطء	
9-2 2001	تحسين نوعية مسحوق بيروكلورات الأمونيوم والحصول على أحجام حيوية مختلفة	1/1/2001 31/12/2001	4	1.3	0.15	لا يوجد	10	10	العمل يجري حسب الخطء	
10-2 2001	زيادة الدفع النوعي للتوفود الصلب المركب	1/1/2001 31/12/2001	6	3	0.35	لا يوجد	14	14	العمل يجري حسب الخطء	
11-2 2001	تحضير كرومات النحاس	1/1/2001 31/12/2001	4	1.3	0.23	لا يوجد	15	15	العمل يجري حسب الخطء	
12-2 2001	تطوير وفود صواريخ النداء	1/1/2001 31/12/2001	5	4	0.1	لا يوجد	15	15	العمل يجري حسب الخطء	
13-2 2001	تحسين المواصفة الميكانيكية للعوازل الحرارية المطاطية	1/1/2001 31/12/2001	4	2.1	0.2	لا يوجد	15	15	العمل يجري حسب الخطء	

استمارة تفحص العمل لشهر آب لعام ٢٠٠١

شركة الرشيد العامة

رقم البدء الرمزي	عنوان البحث	تاريخ البحث تاريخ الإنجاز	البيانات المالية (مليون دينار)			النسبة المئوية الإنجاز (%)			رأي الشركة	رأي دائرة البحوث
			المدة	المبلغ	الدواير	المحلل	الطريق	نسبة الإنجاز		
			10	3	0.4	15	15	لا يوجد	العمل يجري حسب الخطّة	
14-2 2001	تحضير وتطوير العوازل الحرارية المركبة نوع (Molding Choaps)	1/1/2001 31/12/2001	4	1.9	0.3	13	13	لا يوجد	العمل يجري حسب الخطّة	
15-2 2001	تطوير وفود القاعدة النازفة لحصوة المدفع عيار (٢١٠) ملم	1/1/2001 31/12/2001	4	1.3	0.2	8	8	لا يوجد	العمل يجري حسب الخطّة	
16-2 2001	تقليل ومعالجة الكلور الناتج عرضياً من خلايا التخليل الكهروكيميائي لمصنع بيروكلورات الأمونيوم	1/1/2001 31/12/2001	4	1.3	0.2	13	13	لا يوجد	العمل يجري حسب الخطّة	
17-2 2001	بحث استخدام الوفود المعدني في بارود مشعل البايروجين	1/1/2001 31/12/2001	7	5.5	---			منجز	تم إرسال التقارير	
4-2 2000	تحضير مادة (N2O5) تدخل في تحضير المادة الرابطة المطورة	2/1/2000 1/6/2001								

بسم الله الرحمن الرحيم

رئاسة الجمهورية
هيئة التصنيع العسكري
شركة الرشيد العامة
الدائرة: البحث والتطوير



وأحمد لكل حال ما يستوجب
وتوكل على الله
الرئيس القائد

العدد: 75 / 18 / ١٨١٠

التاريخ ٢٠٠٢ / ١١ / ٢٠

(سري)

الى / هـ.ت.ع.د. البحوث

م/ موقف

نرفق لكم طيا موقف البحوث لشهر تشرين الثاني/ 2002

يرجى التفصيل بالاطلاع مع التقدير.

المرفقات

استمارة موقف

وليد عليوي ناجي
المدير العام
رئيس مجلس الإدارة

نسخة منه

- * مكتب السيد المدير العام / مع التقدير.
- * مديرية التخطيط والمتابعة / لطفًا.
- * الاقتصادية / لطفًا.
- * غرفة العمليات / لطفًا.
- * البحث والتطوير / مع الاوليات.

شركة الرشيد العامة
مديرية البحث والتطوير

بسم الله الرحمن الرحيم
استمارة تقدم العمل لشهر (٢) لعام ٢٠٠٢

عنوان المحور	رقم البحث الرمزي	عنوان البحث ٢٠٠٢/١١/٢١	تاريخ البدء تاريخ الاجاز	الحقبة المالي (مليون دينار)			النسبة المئوية للاتجال (%)			رأي الشركة
				المبلغ	الحوافز	الكلية	المخطط %	الفعلي %	نسبة الانحراف	
محور الكيمياءيات	١-٢ ٢٠٠٢	تحضير راتنج حراري مطور لأحد مركبات البولي إيميد لاستخدامه في العوازل الحرارية المركبة	٢٠٠٢/١/١ ٢٠٠٢/١٢/٣١	٨ مليون	١,٦٠٠	٠,٤٠٠	%٢٠	%٢٠	لا يوجد	العمل يجري حسب الخطه
محور الكيمياءيات	٢-٢ ٢٠٠٢	طلاء سطوح الكرافيت بمادة ثانتالم (Ta)	٢٠٠٢/١/١ ٢٠٠٢/١٢/٣١	١٠ مليون	١,٠٠٠	٠,٣٠٠	%١٠	%١٠	لا يوجد	العمل يجري حسب الخطه
محور الكيمياءيات	٣-٢ ٢٠٠٢	تحديد مقدار المساحة السطحية لمسحوق بيركلورات الامونيوم بالاعتماد على الحجم الحبيبي	٢٠٠٢/١/١ ٢٠٠٢/١٢/٣١	١٠ مليون	٠,٩٠٠	٠,٢٦٠	%١٥	%١٥	لا يوجد	العمل يجري حسب الخطه
محور الكيمياءيات	٤-٢ ٢٠٠٢	تحضير مادة (ethyleneimine) المستخدم مع مسحوق AP (بيروكلورات الامونيوم المسامية)	٢٠٠٢/١/١ ٢٠٠٢/١٢/٣١	٨ مليون	٠,٤٠٠	٠,١٢٠	%٥	%٥	لا يوجد	العمل يجري حسب الخطه
محور الكيمياءيات	٥-٢ ٢٠٠٢	تصنيع مطبق موصل للشحنات الكهربائية	٢٠٠٢/١/١ ٢٠٠٢/١٢/٣١	٦ مليون	٧,٠٠٠	٠,٦٠٠	%١٠	%١٠	لا يوجد	العمل يجري حسب الخطه
محور الكيمياءيات - وقود	٦-٢ ٢٠٠٢	تحضير الخليط المركب البايرو تكتيني لاستخدامه في المشاعل الحرارية	٢٠٠٢/١/١ ٢٠٠٢/١٢/٣١	٦ مليون	١,٧٠٠	٠,٣٦٠	%٢٠	%٢٠	لا يوجد	العمل يجري حسب الخطه
محور الكيمياءيات - وقود	٧-٢ ٢٠٠٢	دراسة تأثير عمل مائع التأكسد المضاف لى HTPB	٢٠٠٢/١/١ ٢٠٠٢/١٢/٣١	٤ مليون	٠,٦٠٠	٠,١٨٠	%١٥	%١٥	لا يوجد	العمل يجري حسب الخطه
محور الكيمياءيات - وقود	٨-٢ ٢٠٠٢	دراسة تأثير البولي ميرات السليكونية على معدل سرعة احتراق الوقود المركب	٢٠٠٢/١/١ ٢٠٠٢/١٢/٣١	١٠ مليون	٧,٠٠٠	٠,٦٠٠	%٢٠	%٢٠	لا يوجد	العمل يجري حسب الخطه
محور الكيمياءيات - بيوتة	٩-٢ ٢٠٠٢	معالجة اطيوان السيانيد لنتيجة من صلبات الطلاء	٢٠٠٢/١/١ ٢٠٠٢/١٢/٣١	٩ مليون	١,٦٠٠	٠,٥٤٠	%٢٠	%٢٠	لا يوجد	العمل يجري حسب الخطه
محور الكيمياءيات	١٠-٢ ٢٠٠٢	دراسة تأثير العوامل لمساعدة على سرعة التفكك الحراري لمسحوق (AP)	٢٠٠٢/١/١ ٢٠٠٢/١٢/٣١	٦ مليون	٠,٩٠٠	٠,٢٧٠	%١٥	%١٥	لا يوجد	العمل يجري حسب الخطه

محور الكيمياءيات	١١-٢ ٢٠٠٢	تحديد نقاوة المواد الكيميائية باستخدام جهاز U.V	٢٠٠٢/١/١ ٢٠٠٢/١٢/٣١	٥ مليون	٠,٣٠٠	٠,٧٥	%١٥	%١٥	لا يوجد	العمل يجري حسب الخطة
محور الصواريخ	١٢-٢ ٢٠٠٢	تمديد اعمار صواريخ الرعد	٢٠٠٢/١/١ ٢٠٠٢/٦/٣٠	١٠ مليون	—	—	—	—	لا يوجد	منجز
محور الصواريخ	١٣-٢ ٢٠٠٢	تمديد اعمار صواريخ سنريلا / ١	٢٠٠٢/١/١ ٢٠٠٢/٦/٣٠	١٢ مليون	—	—	—	—	لا يوجد	منجز
محور الصواريخ	١٤-٢ ٢٠٠٢	تمديد اعمار صواريخ سنريلا / ٢	٢٠٠٢/١/١ ٢٠٠٢/٦/٣٠	٨ مليون	—	—	—	—	لا يوجد	منجز
محور الصواريخ	١٥-٢ ٢٠٠٢	تمديد اعمار صواريخ سنريلا / ١٠	٢٠٠٢/١/١ ٢٠٠٢/٦/٣٠	١٣ مليون	—	—	—	—	لا يوجد	منجز
محور الصواريخ	١٦-٢ ٢٠٠٢	تمديد اعمار صواريخ X-٢٥	٢٠٠٢/١/١ ٢٠٠٢/٦/٣٠	٩ مليون	—	—	—	—	لا يوجد	منجز
محور الصواريخ	١٧-٢ ٢٠٠٢	تمديد اعمار صواريخ البيجورا	٢٠٠٢/١/١ ٢٠٠٢/٦/٣٠	١٨ مليون	—	—	—	—	لا يوجد	منجز
محور الصواريخ	١٨-٢ ٢٠٠٢	تمديد اعمار صواريخ R-٤٠	٢٠٠٢/١/١ ٢٠٠٢/٦/٣٠	١٩ مليون	—	—	—	—	لا يوجد	منجز
محور الكيمياءيات-وقود	١٩-٢ ٢٠٠٢	دراسة تأثير انخال مجاميع (الازايد في المادة الرابطة) على الدفع النوعي للوقود المركب	٢٠٠٢/١/١ ٢٠٠٢/١٢/٣١	٩ مليون	١,٩٠٠	٠,٥٤٠	%٢٠	%٢٠	لا يوجد	العمل يجري حسب الخطة

استمارة تقص العمل لشهر تشرين الثاني لسنة ٢٠٠١

رقم العمل	ملاحظات العمل	تاريخ العمل	تاريخ الإنجاز	القيمة الحالية (مليون دينار)			النسبة المئوية للإنجاز (%)			رأي الشركة	رأي دائرة البحوث
				المبلغ	الحوافز	المحاسب	النسبة المئوية للإنجاز	النسبة المئوية للإنجاز	النسبة المئوية للإنجاز		
1-2 2001	توريد أعمار صواريخ الرعد	1/1/2001 30/6/2001	8.75	---	---	---	منجز	---	---	تم إرسال التقارير النهائية	
2-2 2001	توريد أعمار صواريخ C5K	1/1/2001 30/6/2001	10	---	---	---	منجز	---	---	تم إرسال التقارير النهائية	
3-2 2001	توريد أعمار صواريخ C5M المطور	1/1/2001 30/6/2001	5	---	---	---	منجز	---	---	تم إرسال التقارير النهائية	
4-2 2001	توريد أعمار محركات صواريخ الكوبرا	1/1/2001 1/7/2001	7	---	---	---	منجز	---	---	تم إرسال التقارير النهائية	
5-2 2001	توريد أعمار صواريخ C5M	1/1/2001 30/6/2001	5	---	---	---	منجز	---	---	تم إرسال التقارير النهائية	
6-2 2001	توريد أعمار محركات صواريخ الأوسا	1/1/2001 30/6/2001	4	---	---	---	منجز	---	---	تم إرسال التقارير النهائية	
7-2 2001	تحسين المواصفة الميكانيكية لتوفود الصلب المركب	1/1/2001 31/12/2001	4	2.9	0.22	10	لا يوجد	10	10	العمل يجري حسب الخطوة	
8-2 2001	تحسين مواصفة العوازل الحرارية لإيدان المحركات الصاروخية	1/1/2001 31/12/2001	4	3	0.25	30	لا يوجد	30	30	العمل يجري حسب الخطوة	
9-2 2001	تحسين نوعية مسحوق بيروكلورات الأمونيوم والحصول على أحجام حبيبية مختلفة	1/1/2001 31/12/2001	4	3.1	0.3	20	لا يوجد	20	20	العمل يجري حسب الخطوة	
10-2 2001	زيادة الدفع النوعي لتوفود الصلب المركب	1/1/2001 31/12/2001	6	4.1	0.42	10	لا يوجد	10	10	العمل يجري حسب الخطوة	
11-2 2001	تحضير كرومات النحاس	1/1/2001 31/12/2001	4	3.1	0.3	10	لا يوجد	10	10	العمل يجري حسب الخطوة	
12-2 2001	تطوير وفود صواريخ النداء	1/1/2001 31/12/2001	5	4.5	0.1	6	لا يوجد	6	6	العمل يجري حسب الخطوة	
13-2 2001	تحسين المواصفة الميكانيكية للعوازل الحرارية المطاطية	1/1/2001 31/12/2001	4	3.1	0.12	10	لا يوجد	10	10	العمل يجري حسب الخطوة	

استمارة تقويم العمل لشهر تشرين الثاني لسنة ٢٠٠١

رقم البريد الرمزي	موضوع البحث	تاريخ البحث تاريخ الإنجاز	الطبيب العالي (طبيب مختار)			النسبة المئوية للإنجاز (%)			رأى الشركة	رأى دائرة البريد
			العدد	المبلغ	الدواير	المعدل	الهامش	نسبة الإنجاز		
14-2 2001	تحضير وتطوير العوازل الحرارية المركبة نوع (Molding Choaps)	1/1/2001 31/12/2001	10	6.5	0.5	10	10	لا يوجد	العمل يجري حسب الخطّة	
15-2 2001	تطوير وفود القاعدة الفارقة لحسوة المدفع عيار (٢١٠) ملم	1/1/2001 31/12/2001	4	3.2	1.1	15	15	لا يوجد	العمل يجري حسب الخطّة	
16-2 2001	تقليل ومعالجة الكلور الناتج عرضياً من خلايا التخليق الكهروكيميائي لمصنع بيروكلورات الأمونيوم	1/1/2001 31/12/2001	4	2.9	0.35	10	10	لا يوجد	العمل يجري حسب الخطّة	
17-2 2001	بحث استخدام الوفود المعدني في بارود مشعل البايروجين	1/1/2001 31/12/2001	4	2.9	0.33	4	4	لا يوجد	العمل يجري حسب الخطّة	
4-2 2000	تحضير مادة (N2O5) تداخل في تحضير المادة الرابطة المطورة	2/1/2000 1/6/2001	7	5.5	---	---	---	منجز	تم إرسال التقارير	

استمارة تفحص العمل لشعب عزيران لعلو ٢٠٠١

شركة الرشيد العامة

رقم الجدد الرمزي	ملاحظات	تاريخ البحث تاريخ الإنجاز	القيمة المالية (مليون دينار)			النسبة المئوية للإنجاز (%)			رأى الشركة	رأى دائرة البحوث
			المبلغ	القيمة	الدواير	الحاصل	النسبة المئوية	نسبة الأخطاء		
1-2 2001	تمديد أعمار صواريخ الرعد	1/1/2001 30/6/2001	8.75	8	0.1	30%	30%	منجز	سيتم إرسال التقارير النهائية	
2-2 2001	تمديد أعمار صواريخ C5K	1/1/2001 30/6/2001	10	8	0.1	30%	30%	منجز	سيتم إرسال التقارير النهائية	
3-2 2001	تمديد أعمار صواريخ C5M المطور	1/1/2001 30/6/2001	5	4	0.1	30%	30%	منجز	سيتم إرسال التقارير النهائية	
4-2 2001	تمديد أعمار محركات صواريخ الكوبرا	1/1/2001 1/7/2001	7	6.2	0.1	30%	30%	منجز	سيتم إرسال التقارير النهائية	
5-2 2001	تمديد أعمار صواريخ C5M	1/1/2001 30/6/2001	5	4	0.1	30%	30%	منجز	سيتم إرسال التقارير النهائية	
6-2 2001	تمديد أعمار محركات صواريخ الأوسا	1/1/2001 30/6/2001	4	3.5	0.1	30%	30%	منجز	سيتم إرسال التقارير النهائية	
7-2 2001	تحسين المواصفة الميكانيكية لتوفود الصلب المركب	1/1/2001 31/12/2001	4	0.95	0.05	5	8	لا يوجد	العمل يجري حسب الخططة	
8-2 2001	تحسين مواصفة العوازل الحرارية لإيدان المحركات الصاروخية	1/1/2001 31/12/2001	4	0.75	0.05	5	5	لا يوجد	العمل يجري حسب الخططة	
9-2 2001	تحسين نوعية مسحوق بيروكلورات الأمونيوم والحصول على أحجام حبيبية مختلفة	1/1/2001 31/12/2001	4	0.65	0.05	3	3	لا يوجد	العمل يجري حسب الخططة	
10-2 2001	زيادة الدافع النوعي لتوفود الصلب المركب	1/1/2001 31/12/2001	6	0.85	0.06	10	10	لا يوجد	العمل يجري حسب الخططة	
11-2 2001	تحضير كرومات النحاس	1/1/2001 31/12/2001	4	0.7	0.05	9	9	لا يوجد	العمل يجري حسب الخططة	
12-2 2001	تطوير وفود صواريخ النداء	1/1/2001 31/12/2001	5	3.75	0.06	8	8	لا يوجد	العمل يجري حسب الخططة	
13-2 2001	تحسين المواصفة الميكانيكية للعوازل الحرارية المطاطية	1/1/2001 31/12/2001	4	0.82	0.05					

استمارة تقصو العمل لشهر حزيران لعام ٢٠٠١

رقم الجهة الرمزي	موضوع البحث	تاريخ البحث تاريخ الإنجاز	الكمية الناتجة (مجموع حبات)			النسبة المئوية الإنجاز (%)			رأى الشركة	رأى دائرة البحوث
			الكمية	المبلغ	الدوايز	المحلول	النسبة النظرية	النسبة الفعلى		
14-2 2001	تحضير وتطوير العوازل الحرارية المركبة نوع (Molding Choaps)	1/1/2001 31/12/2001	10	1.2	0.07	10	10	لا يوجد	العمل يجري حسب الخطّة	
15-2 2001	تطوير وقود القاعدة النازفة لحصوة المدفع عيار (٢١٠) ملم	1/1/2001 31/12/2001	4	0.85	0.05	13	13	لا يوجد	العمل يجري حسب الخطّة	
16-2 2001	تقليل ومعالجة الكلور الناتج عرضياً من خلايا التنظيد الكهروكيميائي لمصنع بيروكلورات الأمونيوم	1/1/2001 31/12/2001	4	0.75	0.05	7	7	لا يوجد	العمل يجري حسب الخطّة	
17-2 2001	بحث استخدام الوقود المعني في بارود مشعل البايروجين	1/1/2001 31/12/2001	4	0.65	0.05	9	9	لا يوجد	العمل يجري حسب الخطّة	
4-2 2000	تحضير مادة (N2O5) تدخل في تحضير المادة الرابطة المطورة	2/1/2000 1/6/2001	7	5.5	---					
	سيتم ارسال التقرير النهائي					5	5	منجز		

استمارة تقويم العمل لشهر أيلول لعام ٢٠٠١

رقم البدء الرمزي	موضوع البدء	تاريخ البدء تاريخ الإنجاز	القيمة المالية (مليون دينار)			النسبة المئوية الإنجاز (%)			رأى الشركة	رأى دائرة البدء
			المبلغ	الحوافز	المحاسب	الخطى	نسبة الانجاز	المحاسب		
1-2 2001	تفويض أعمال صواريخ الرعد	1/1/2001 30/6/2001	8.75	---	---	---	منجز	---	تم إرسال التقارير النهائية	
2-2 2001	تفويض أعمال صواريخ CSK	1/1/2001 30/6/2001	10	---	---	---	منجز	---	تم إرسال التقارير النهائية	
3-2 2001	تفويض أعمال صواريخ CSMI المطور	1/1/2001 30/6/2001	5	---	---	---	منجز	---	تم إرسال التقارير النهائية	
4-2 2001	تفويض أعمال محركات صواريخ الكوبرا	1/1/2001 1/7/2001	7	---	---	---	منجز	---	تم إرسال التقارير النهائية	
5-2 2001	تفويض أعمال صواريخ CSMI	1/1/2001 30/6/2001	5	---	---	---	منجز	---	تم إرسال التقارير النهائية	
6-2 2001	تفويض أعمال محركات صواريخ الأوسا	1/1/2001 30/6/2001	4	---	---	---	منجز	---	تم إرسال التقارير النهائية	
7-2 2001	تحسين المواصفة الميكانيكية لتقود المركب	1/1/2001 31/12/2001	4	1.9	0.29	14	لا يوجد	14	العمل يجري حسب الخططة	
8-2 2001	تحسين مواصفة العوازل الحرارية لإمداد المحركات الصاروخية	1/1/2001 31/12/2001	4	2.1	0.35	10	لا يوجد	10	العمل يجري حسب الخططة	
9-2 2001	تحسين نوعية مسحوق بيروكلورات الأمونيوم والحصول على أحجام جسيمية مختلفة	1/1/2001 31/12/2001	4	1.95	0.3	15	لا يوجد	15	العمل يجري حسب الخططة	
10-2 2001	زيادة الدفع النوعي لتقود المركب	1/1/2001 31/12/2001	6	2.7	0.53	19	لا يوجد	19	العمل يجري حسب الخططة	
11-2 2001	تحضير كرومات التحاس	1/1/2001 31/12/2001	4	2.0	0.5	5	لا يوجد	5	العمل يجري حسب الخططة	
12-2 2001	تطوير وفود صواريخ التداء	1/1/2001 31/12/2001	5	4.25	0.1	20	لا يوجد	20	العمل يجري حسب الخططة	
13-2 2001	تحسين المواصفة الميكانيكية للعوازل الحرارية المطاطية	1/1/2001 31/12/2001	4	2.5	0.2	10	لا يوجد	10	العمل يجري حسب الخططة	

استمارة تقدم العمل لشهر أيلول ٢٠٠١

رقم العمل الرمزي	عنـــــوان العمل	تاريخ البدء تاريخ الإنجاز	الكمية التالية (مليون دينار)			القيمة المضافة للإنجاز (%)			رأج الشركة	رأج دائرة البحوث
			الكمية	المبلغ	الدواير	الحاصل	البطون	نسبة التقدم		
14-2 2001	تحضير وتطوير الحوائط الحرارية المركبة نوع (Molding Choaps)	1/1/2001 31/12/2001	10	4	0.4	5	5	لا يوجد	العمل يجري حسب الخطه	
15-2 2001	تطوير وفود القاعدة التارفة لحصة المدفع عيار (٢١٠) ملم	1/1/2001 31/12/2001	4	2.5	0.3	13	13	لا يوجد	العمل يجري حسب الخطه	
16-2 2001	تقليل ومعالجة الكلور الناتج عرضياً من خلايا التخليق الكيرويكيماوي لمصنع بيروكلورات الأمونيوم	1/1/2001 31/12/2001	4	1.9	0.35	17	17	لا يوجد	العمل يجري حسب الخطه	
17-2 2001	بحث استخدام الوقود المعدني في بارود متفعل البايروجين	1/1/2001 31/12/2001	4	1.9	0.35	9	9	لا يوجد	العمل يجري حسب الخطه	
4-2 2000	تحضير مادة (N2O5) تدفق في تحضير المادة الرابطة المطورة	2/1/2000 1/6/2001	7	5.5	---	---	---	منجز	تم ارسال التقارير	